

Dados Básicos

FISCOBRAS 2022

Fiscalização de
obras públicas

26° ANO





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

MINISTROS

Ministro Bruno Dantas, Presidente em exercício

Ministro Walton Alencar Rodrigues

Ministro Benjamin Zymler

Ministro Augusto Nardes

Ministro Aroldo Cedraz

Ministro Vital do Rêgo

Ministro Jorge Oliveira

Ministro Antônio Anastasia

MINISTROS-SUBSTITUTOS

Ministro Augusto Sherman

Ministro Marcos Bemquerer

Ministro Weder de Oliveira

MINISTÉRIO PÚBLICO JUNTO AO TCU

Cristina Machado da Costa e Silva, Procuradora-Geral

Lucas Rocha Furtado, Subprocurador-Geral

Paulo Soares Bugarin, Subprocurador-Geral

Marinus Eduardo de Vries Marsico, Procurador

Júlio Marcelo de Oliveira, Procurador

Sergio Ricardo Costa Caribé, Procurador

Rodrigo Medeiros de Lima, Procurador


TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO **TCU**

Dados Básicos

FISCOBRAS 2022

Fiscalização de
obras públicas
26° ano

Brasília, 2022



© Copyright 2022, Tribunal de Contas da União
<http://www.tcu.gov.br>
SAFS, Quadra 4, Lote 01
CEP 70042-900 – Brasília/DF

É permitida a reprodução desta publicação, em parte ou no todo, sem alteração do conteúdo, desde que citada a fonte e sem fins comerciais.



SUMÁRIO

**Relação das obras fiscalizadas classificadas
por unidade federativa (UF) 6**

**Relação das obras e serviços com indícios de irregularidades
graves com recomendação de paralisação (IGP) 11**



**RELAÇÃO
DAS OBRAS
FISCALIZADAS
CLASSIFICADAS
POR UNIDADE
FEDERATIVA
(UF)**



UF	Programa de Trabalho	Obra	Processo	Anexo VI da LOA?*	Indícios Graves?***
AL	10.302.5018.8535.0001	Obras do Instituto do Coração e Hemocentro de Alagoas	007.866/2022-4	Não	Não
AM	18.541.2218.14RL.6032	Construção da Contenção da Orla de Barcelos/AM	003.936/2022-8	Não	Não
AM	26.781.3004.15UX.0193	Reforma da infraestrutura aeronáutica e aeroportuária Coari	007.347/2022-7	Não	Não
BA	26.782.2075.13X7.0029	Adequação de Trecho Rodoviário na BR-116/BA	015.621/2018-9	Não	Sim (IGP)
BA	15.453.2219.00T3.0001	BRT de Salvador - Trecho Lapa - Iguatemi - 2ª Etapa	042.685/2021-4	Não	Não
BA	18.544.2221.00TB.7001	Canal do Sertão Baiano	003.903/2022-2	Não	Não
BA	26.783.3006.124G.0029	Construção da Ferrovia de Integração Oeste-Leste - Caetité/BA Barreiras/BA - EF-334 - no estado da Bahia (Lote 5F)	004.689/2022-4	Não	Não
BA	26.783.3006.124G.0029	Construção da Ferrovia de Integração Oeste-Leste - Caetité/BA Barreiras/BA - EF-334 - no estado da Bahia (Lote 6F)	004.688/2022-8	Não	Não

* - Anexo da LOA que contém a relação das funcionais programáticas e contratos sujeitos a bloqueio da execução orçamentária e financeira.

IGP: indícios de irregularidades graves com recomendação de paralisação - art. 144, § 1º, inciso IV da Lei 14.436/2022 (LDO/2023).

IQR: indícios de irregularidades graves com recomendação de retenção parcial de valores - art. 144, § 1º, inciso V da Lei 14.436/2022 (LDO/2023).

UF	Programa de Trabalho	Obra	Processo	Anexo VI da LOA?*	Indícios Graves? **
BA	26.783.3006.124G.0029	Construção da Ferrovia de Integração Oeste-Leste - Caetitê/BA Barreiras/BA - EF-334 - no estado da Bahia (Lote 7F)	006.347/2022-3	Não	Não
BA	26.782.3006.7F51.0029	Construção de Trecho Rodoviário - Divisa PI/BA - Divisa BA/SE na BR-235 no Estado da Bahia	006.050/2022-0	Não	Não
BA	15.244.2217.7K66.0001	Serviços de pavimentação em municípios diversos na área de atuação da Codevasf	003.728/2022-6	Não	Não
CE	18.544.2221.00T9.0023	Cinturão das Águas do Ceará	001.097/2022-9	Não	Não
CE	15.244.2217.7K66.0001	Instalação de poços tubulares profundos em diversos municípios inseridos na área de atuação do Dnocs	000.290/2022-0	Não	Não
CE	18.544.2221.5900.0020	Ramal do Salgado	042.213/2021-5	Não	Não
NA	15.244.2217.7K66.0001	Serviços de pavimentação em municípios diversos na área de atuação da Codevasf	012.730/2022-0	Não	Não
PA	26.782.3006.219Z.0010	Obras de manutenção da BR-155/PA	004.598/2022-9	Não	Não

* - Anexo da LOA que contém a relação das funcionais programáticas e contratos sujeitos a bloqueio da execução orçamentária e financeira.

IGP: indícios de irregularidades graves com recomendação de paralisação - art. 144, § 1º, inciso IV da Lei 14.436/2022 (LDO/2023).

IQR: indícios de irregularidades graves com recomendação de retenção parcial de valores - art. 144, § 1º, inciso V da Lei 14.436/2022 (LDO/2023).

UF	Programa de Trabalho	Obra	Processo	Anexo VI da LOA?*	Indícios Graves? **
PA	26.782.3006.219Z.0010	Obras de manutenção da BR-230/PA	040.578/2021-6	Não	Não
PB	23.695.2223.10V0.7002	Centro de convenções de Campina Grande	005.360/2022-6	Não	Não
PR	26.782.3006.7V25.0041	BR-376/PR - Contorno Sul Metropolitano de Maringá	044.579/2020-9	Não	Não
PR	26.781.2017.14UB.0001	Projetos e Obras do Aeroporto Regional de Ponta Grossa (SBPG)/PR	006.118/2022-4	Não	Não
RJ	10.572.5020.15VX.3341	Centro de Pesquisa, Inovação e Vigilância em Covid-19	043.089/2021-6	Não	Não
RJ	25.753.3003.21A6.0030	COMPERJ - Complexo petroquímico do Rio de Janeiro	007.942/2022-2	Não	Não
RJ	26.846.2126.0007.0030	Obras de construção da BR-040/RJ	023.204/2015-0	Sim	Sim (IGP)
RJ	06.182.2218.8865.0001	Obras de contenção e drenagem na localidade de Jardim Féo/Espanhol - Teresópolis/RJ	041.296/2021-4	Não	Não
RJ	06.182.2218.8865.0001	Obras de Contenção e Drenagem na Localidade de Vila Nova - Nova Friburgo/RJ	041.293/2021-5	Não	Não
RJ	25.753.2053.20OS.0001	Projeto de desenvolvimento da produção do campo Atapu 1	002.540/2022-3	Não	Não

* - Anexo da LOA que contém a relação das funcionais programáticas e contratos sujeitos a bloqueio da execução orçamentária e financeira.

IGP: indícios de irregularidades graves com recomendação de paralisação - art. 144, § 1º, inciso IV da Lei 14.436/2022 (LDO/2023).

IQR: indícios de irregularidades graves com recomendação de retenção parcial de valores - art. 144, § 1º, inciso V da Lei 14.436/2022 (LDO/2023).

UF	Programa de Trabalho	Obra	Processo	Anexo VI da LOA?*	Indícios Graves? **
RJ	26.781.2017.14UB.0001	Projetos e Obras do Aeroporto de Angra dos Reis (SDAG)/RJ	008.484/2022-8	Não	Não
RJ	25.752.3001.5E88.0033	Usina Termonuclear de Angra III - RJ	008.773/2022-0	Não	Não
RN	18.544.2221.109J.0001	Adutora do Seridó-RN	007.870/2022-1	Não	Não
RN	18.544.2221.5900.0020	Serviços de gerenciamento do PISF e supervisão de obras complementares no eixo norte	011.462/2022-1	Não	Não
RO	10.572.5020.15VY.0116	Obra Bloco de Ensino e Pesquisa da Fiocruz/RO	009.195/2022-0	Não	Não
RO	17.512.2222.00TO.0010	Sistema de esgotamento sanitário do município de Vilhena-RO	007.185/2022-7	Não	Não
RR	15.453.2219.00T3.0001	Pavimentação, Drenagem e Urbanização em Boa Vista /RR	007.079/2022-2	Não	Não
RS	26.846.2126.00P5.0043	Obras de ampliação de capacidade da BR-290/RS	010.370/2016-1	Sim	Sim (IGP)

* - Anexo da LOA que contém a relação das funcionais programáticas e contratos sujeitos a bloqueio da execução orçamentária e financeira.

IGP: indícios de irregularidades graves com recomendação de paralisação - art. 144, § 1º, inciso IV da Lei 14.436/2022 (LDO/2023).

IGR: indícios de irregularidades graves com recomendação de retenção parcial de valores - art. 144, § 1º, inciso V da Lei 14.436/2022 (LDO/2023).



RELAÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS COM INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES GRAVES COM RECOMENDAÇÃO DE PARALISAÇÃO (IGP)

Lei 14.436/2022
(LDO/2023), art. 144, §
1º, inciso IV

Dados atualizados até: 11/10/2022

39250	Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT	RJ
-------	---	----

Programa de trabalho	Obra / Serviço	%Executado	Data da vistoria
26.846.2126.0007.0030 Obras de construção da BR-040/RJ	Obras de construção da BR-040/RJ (IGP)	35,13	16/10/2015

Contrato PG-138/95-00

Obras de implantação de novo trecho da BR-040-RJ para a subida da Serra de Petrópolis.

Valor:
291.244.036,80

Data base:
01/04/1995

(IGP - TC 023.204/2015-0 - MIN-WAR) Sobrepreço no orçamento da obra

(IGP - TC 023.204/2015-0 - MIN-WAR) Projeto básico e executivo desatualizados e deficientes

(IGP - TC 023.204/2015-0 - MIN-WAR) Sobrepreço no Fluxo de Caixa Marginal decorrente de superestimativa de alíquota de IRPJ e CSSL e da base de cálculo do IRPJ e CSSL

39250	Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT	RS
-------	---	----

Programa de trabalho	Obra / Serviço	%Executado	Data da vistoria
26.846.2126.00P5.0043 Obras de ampliação de capacidade da BR-290/RS	Obras de ampliação de capacidade da BR-290/RS (IGP)	88,12	18/05/2017

Contrato PG-016/97-00 Termo Aditivo 13 ao Contrato PG-016/97-00, que inseriu conjunto de obras na BR-290/RS	Valor: 241.686.367,00	Data base: 01/12/2015
--	--	--

(IGP - TC 010.370/2016-1 - MIN-AC) Superfaturamento no cálculo da remuneração das obras

Projeto Básico Projetos executivos referentes às seguintes obras entre o km 75 e o km 94,3: 1. construção da 4ª faixa; 2. Alça de acesso ao bairro São Geraldo; 3. Reconfiguração das alças de acesso com a ERS-118; 4. Viaduto João Moreira Maciel; 5. Melhoria no acesso Canoas e bairro Humaitá; e 6. Implantação da alça de acesso ao bairro Humaitá.	Valor: 192.765.219,04	Data base: 01/11/2013
--	--	--

(IGP - TC 010.370/2016-1 - MIN-AC) Superfaturamento decorrente de preços excessivos frente ao mercado e de quantitativos inadequados

39252	Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT	BA
-------	---	----

Programa de trabalho	Obra / Serviço	%Executado	Data da vistoria
26.782.2075.13X7.0029 - Adequação de Trecho Rodoviário na BR-116/BA	Adequação de Trecho Rodoviário na BR-116/BA (IGP)	8,83	04/07/2018

Contrato SR-05/00878/2014 Contratação integrada de empresa para elaboração dos projetos básico e executivo de engenharia e execução das obras de duplicação, implantação de vias laterais, adequação de capacidade, restauração com melhoramentos e obras-de-arte especiais, na Rodovia BR 116/BA, Lote 05, conforme especificações técnicas e demais elementos técnicos constantes do termo de referência, no edital e na proposta da contratada	Valor: 275.000.000,00	Data base: 01/09/2013
--	--	--

(IGP - TC 015.621/2018-9 - MIN-WDO) Projeto executivo de obras complementares e de concepção das passarelas em desconformidade com as premissas do instrumento convocatório

(IGP - TC 015.621/2018-9 - MIN-WDO) Projeto executivo de geometria em desconformidade com as premissas do instrumento convocatório

(IGP - TC 015.621/2018-9 - MIN-WDO) Projeto executivo deficiente pela não apresentação de todos os componentes necessários

(IGP - TC 015.621/2018-9 - MIN-WDO) Projeto executivo de pavimentação em desconformidade com as premissas do instrumento convocatório

Responsabilidade pelo conteúdo
Coordenação-Geral de Controle Externo
de Infraestrutura (Coinfra)

Responsabilidade editorial
Secretaria-Geral da Presidência (Segepres)
Secretaria de Comunicação (Secom)
Serviço de Criação e Editoração (Secrid)

Projeto gráfico, diagramação e capa
Secretaria de Comunicação (Secom)
Serviço de Criação e Editoração (Secrid)

Tribunal de Contas da União
SAFS Quadra 4 Lote 1
Edifício Sede
70.042-900, Brasília – DF

Ouvidoria do TCU
0800 644 1500
ouvidoria@tcu.gov.br

Impresso pela Senge/Segedam



MISSÃO

Aprimorar a Administração Pública em benefício da sociedade por meio do controle externo.

VISÃO

Ser referência na promoção de uma Administração Pública efetiva, ética, ágil e responsável.

www.tcu.gov.br