

ANEXO N. 5
MODELO DA PROPOSTA COMPLETA

(Anexo disponível em documento WORD (.doc) para download na página
<http://www2.camara.leg.br/transparencia/licitacoes/editais/pregaoeletronico.html>).

PREGÃO ELETRÔNICO N. 36/19

OBJETO: Prestação de serviços de reforma da torre de escada do Edifício Anexo I da

Câmara dos Deputados.

EMPRESA: MTM ENGENHARIA LTDA – ME

CNPJ: 38.014.361/0001-60

ENDEREÇO: CLN 102 BLOCO B NUMERO 50 SALA 114 PARTE E ASA

NORTE BRASÍLIA – DF CEP: 70.722-520

TELEFONE: (61) 3711-3811

E-MAIL: engenhariamtm@gmail.com

À
CÂMARA DOS DEPUTADOS

Em atendimento ao Edital do Pregão à epígrafe, apresentamos a seguinte proposta de preços:

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.	PREÇO GLOBAL R\$
ÚNICO	EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - Intervenções na escada do Edifício Anexo I	SV	1	R\$ 185.700,00

Valor total: R\$185.700,00 (Cento e oitenta e cinco mil e setecentos reais).

J9358

DETALHAMENTO DI ITEM ÚNICO DO OBJETO				
DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO				
Serviços Preliminares e administração				R\$ 36.680,60
Placa da Obra em Chapa Galvanizada	M²	2,25	241,13	542,54
Tapume de Chapa de Madeira Compensada para Canteiro de Obra	M²	50,82	45,07	2290,54
Locação de Container - Administração (com banheiro)	MÊS	8,00	442,80	3542,41
Locação de container para entulho	UNIDADE	16,00	297,49	4759,79
Elaboração de Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil	UNIDADE	1,00	2182,54	2182,54
Equipe Administrativa do Canteiro	MÊS	8,00	2920,35	23362,78
Serviços DE Obras ESPECIAIS				R\$ 123.665,15
Fornecimento e Instalação de Corrimão TIPO 1 - Fixação na Parede	M	345,47	118,94	41089,11
Fornecimento e Instalação de Corrimão TIPO 2 - Fixação no Piso com Chapa de Aço	METRO	171,88	469,81	80751,80
Fornecimento e Instalação de Porta Corta Fogo Dupla (875mm X 2100mm - cada uma)	UNIDADE	2,00	754,45	1508,89
Fornecimento e Instalação de Revestimento em Chapa de Aço (Bandeira das Portas Corta-Fogo)	M²	0,79	399,18	315,35
Serviços de Obras CIVIS				R\$ 25.354,25
Retirada do Corrimão existente e transporte	M	517,35	2,79	1440,99
Demolição de Parede de Alvenaria de Elementos Cerâmicos Vazados com espessura de 14cm	M³	0,85	36,26	30,82
Construção de Parede de Alvenaria com Blocos Cerâmicos, espessura de 15cm	M²	11,47	47,21	541,45
Emboço/Massa única para Recebimento de Cerâmica/Pintura	M²	16,26	26,67	433,72
Construção de Parede em Gesso Acartonado	M²	9,97	68,76	685,59
Assentamento de Pastilha de Porcelana na cor branca de 2,5 x 2,5cm	M²	9,64	150,13	1447,28
Aplicação de Massa Acrílica - duas demãos	M²	17,58	28,57	502,25
Pintura Acrílica na cor branca - duas demãos	M²	17,58	10,19	179,08
Retirada e Colocação de Peças de Mármore Branco	M²	68,67	199,49	13699,26
Retirada e Colocação de Fita Antiderrapante com Faixa Luminosa	M	605,79	9,90	5995,46
Fornecimento e instalação de Luminária de embutir com aletas difusoras para 2 Lâmpadas fluorescentes (inclusive reator e lâmpadas)	UNIDADE	1,00	99,28	99,28
Fornecimento e instalação de Película em janela de vidro no subsolo	M²	2,83	105,68	299,08

Declaramos que o item constante desta proposta corresponde exatamente às especificações descritas no Anexo n. 1 do Edital, às quais aderimos formalmente.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias (observar o disposto no Título 9 do Edital).


PRAZO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ACORDO COM O DISPOSTO NO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO ANEXO N. 7.

DADOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO	
Nome do signatário	Milkau de Oliveira Vieira
Cargo	Sócio - administrador
Qualificação (CPF, naturalidade e domicílio)	Engenheiro Civil, CPF: 038.455.921-25, Condomínio ecológico parque do mirante DF 140 KM 5,0, SH Tororó, Brasília - DF, 72595-630
OBS: O signatário deve possuir poderes de administração estabelecidos em contrato social e/ou possuir procuração com poderes para assinar contratos em nome da empresa.	

Declaramos que disponibilizaremos instalações, equipamentos e pessoal técnico adequados para realização do objeto da presente licitação.

Declaramos que seremos responsáveis pelo descarte ambientalmente responsável de qualquer resíduo do serviço a ser prestado – incluindo consumíveis, peças usadas, embalagens – e que temos conhecimento da legislação ambiental sobre o descarte de materiais, em especial a Lei n. 9.605/1998 e a Lei n. 12.305/2010, além da NBR 10.004.

Brasília, 10 de abril de 2019.


Milkau de Oliveira Vieira
MTM Engenharia LTDA
Sócio - Diretor

38 014 361/0001-60
MTM ENGENHARIA LTDA -ME
ON S10 CONJUNTO 01, LOTE 02
SAMAMBAIA SUL - CEP 72.312-401
BRASILIA - DF

Assinatura do representante legal da empresa

Milkau de Oliveira Vieira
Nome do representante legal da empresa

ANEXO N. 7

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL DA ETAPA (COM BDI)	1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	7º Mês	8º Mês
1.1.1	Placa da Obra em Chapa Galvanizada	R\$ 542,54	100%							
			542,54							
1.1.2	Tapume de Chapa de Madeira Compensada para Canteiro de Obra	R\$ 2.290,54	100%							
			2.290,54							
1.1.3	Locação de Container - Administração (com banheiro)	R\$ 3.542,41	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%
			442,80	442,80	442,80	442,80	442,80	442,80	442,80	442,80
1.1.4	Locação de container para entulho	R\$ 4.759,79	6,25%	6,25%	12,50%	18,75%	18,75%	18,75%	12,50%	6,25%
			297,49	297,49	594,97	892,46	892,46	892,46	594,97	297,49
1.1.5	Elaboração de Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil	R\$ 2.182,50	100,00%							
			2.182,50							
1.1.6	Equipe Administrativa do Canteiro	R\$ 23.362,78	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%
			2.920,3475	2.920,3475	2.920,3475	2.920,3475	2.920,3475	2.920,3475	2.920,3475	2.920,3475
1.2.1	Fornecimento e Instalação de Corrimão TIPO 1 - Fixação na Parede	R\$ 41.089,11	9,52%	14,29%	14,29%	21,43%	21,43%	14,29%	4,76%	
			3911,683272	5871,633819	8805,396273	8805,396273	8805,396273	5871,633819	1955,841636	
1.2.2	Fornecimento e Instalação de Corrimão TIPO 2 - Fixação no Piso com Chapa de Aço	R\$ 80.751,80	9,52%	14,29%	14,29%	21,43%	21,43%	14,29%	4,76%	
			7687,57136	11539,43222	11539,43222	17305,11074	17305,11074	11539,43222	3843,78568	
1.2.3	Fornecimento e Instalação de Porta Corta-Fogo Dupla (875mm X 2100mm - cada uma)	R\$ 1.508,89							100,00%	
									1.508,89	
1.2.4	Fornecimento e Instalação de Revestimento em Chapa de Aço (Bandeira das Portas Corta-Fogo)	R\$ 315,35							100,00%	
									315,35	
1.3.0	Retirada do Corrimão existente e transporte para descarte	R\$ 1.440,99	9,52%	14,29%	14,29%	21,43%	21,43%	14,29%	4,76%	
			137,182248	205,917471	205,917471	308,804157	308,804157	205,917471	68,591124	
1.3.1	Demolição de Parede de Alvenaria de Elementos Cerâmicos Vazados com espessura de 14cm	R\$ 30,82	100,00%							
			30,82							
1.3.2	Construção de Parede de Alvenaria com Blocos Cerâmicos, espessura de 15cm	R\$ 541,45	50,00%	50,00%						
			270,725	270,725						
1.3.3	Emboço/Massa única para Recebimento de Cerâmica/Pintura	R\$ 433,72			50,00%	50,00%				
					216,86	216,86				
1.3.4	Construção de Parede em Gesso Acartonado	R\$ 685,59						100,00%		
								685,59		
1.3.5	Assentamento de Pastilha de Porcelana na cor branca de 2,5x2,5cm	R\$ 1.447,28				100,00%				
						1.447,28				
1.3.6	Aplicação de Massa Acrílica - duas demãos	R\$ 502,25				50,00%	50,00%			
						251,125	251,125			
1.3.7	Pintura Acrílica na cor branca - duas demãos	R\$ 179,08					100,00%			
							179,08			
1.3.8	Retirada e Colocação de Peças de Mármore Branco	R\$ 13.699,26	9,52%	14,29%	14,29%	21,43%	21,43%	14,29%	4,76%	
			1304,169552	1957,624254	1957,624254	2935,751418	2935,751418	1957,624254	652,084776	
1.3.9	Retirada e Colocação de Fita Antiderrapante com Faixa Luminosa	R\$ 5.995,46						33,33%	33,33%	33,33%
								1998,286818	1998,286818	1998,286818
1.3.10	Fornecimento e instalação de Luminária de embutir com aletas difusoras para 2 Lâmpadas fluorescentes (inclusive reator e lâmpadas)	R\$ 99,28								100,00%
										99,28
1.3.11	Fornecimento e instalação de Película em janela de vidro no subsolo	R\$ 299,08								100,00%
										299,08
PERCENTUAL MENSAL (%)			4,91%	9,18%	12,79%	13,92%	18,33%	19,49%	14,65%	6,74%
VALOR MENSAL (R\$)			R\$ 9.117,87	R\$ 17.047,26	R\$ 23.751,03	R\$ 25.849,44	R\$ 34.038,80	R\$ 36.192,92	R\$ 27.205,05	R\$ 12.516,18
PERCENTUAL ACUMULADO (%)			4,91%	14,09%	26,88%	40,80%	59,13%	78,62%	93,27%	100,00%
VALOR ACUMULADO (R\$)			R\$ 9.117,87	R\$ 26.165,13	R\$ 49.916,15	R\$ 75.765,59	R\$ 109.804,39	R\$ 145.997,32	R\$ 173.202,36	R\$ 185.699,97


Milkau de Oliveira Vieira
 MTM Engenharia LTDA
 Sócio - Diretor

38 014 361/0001-60
 MTM ENGENHARIA LTDA -ME
 CN 510 CONJUNTO 01, LOTE 02
 SAMAMBAIA SUL - CEP 72.312-401
 BRASILIA - DF