



PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO CELEBRADO ENTRE A CÂMARA DOS DEPUTADOS E A ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A. PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE 08 (OITO) ELEVADORES SOCIAIS E 02 (DOIS) ELEVADORES DE SERVIÇO DO EDIFÍCIO ANEXO IV DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, INCLUINDO PROJETO, DESMONTAGEM E REMOÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ATUAIS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS NOVOS E PARA PRIMEIRO USO E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO.

Ao(s) *vinde e nove* dia(s) do mês de *jan* de dois mil e dezesseis, a CÂMARA DOS DEPUTADOS, situada na Praça dos Três Poderes, nesta Capital, inscrita no CNPJ sob o n. 00.530.352/0001-59, daqui por diante denominada CONTRATANTE, e neste ato representada por seu Diretor-Geral, o senhor ROMULO DE SOUSA MESQUITA, brasileiro, casado, residente e domiciliado em Brasília-DF, e a ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A., situada na SAAN Quadra 03 Lote 440, Brasília - DF, inscrita no CNPJ sob o n. 00.028.986/0006-12, daqui por diante denominada CONTRATADA, e neste ato representada por seu Gerente, o senhor AURÉLIO IZAAC DE SOUSA, brasileiro, solteiro, engenheiro, residente e domiciliado em Brasília - DF, perante as testemunhas que este subscrevem, acordam em celebrar o presente Contrato, em conformidade com o processo em referência, com as disposições contidas na Lei n. 8.666, de 21/06/93, e alterações posteriores, daqui por diante denominada simplesmente LEI, na Lei n. 10.520, de 17/07/02, no Regulamento dos Procedimentos Licitatórios da Câmara dos Deputados, aprovado pelo Ato da Mesa n. 80, de 07/06/01, publicado no D.O.U. de 05/07/01, doravante denominado simplesmente REGULAMENTO, e com o Edital de Retificação Consolidado do Pregão Eletrônico n. 202/13, daqui por diante denominado EDITAL, e seus Anexos, observadas as cláusulas e condições a seguir enunciadas.



O presente Aditivo decorre do seguinte:

a) Formalização da aprovação de cronograma físico-financeiro diverso do estipulado no Anexo n. 8 ao EDITAL, constante do Anexo n. 1 a este Aditivo, nos termos do parágrafo nono da Cláusula Terceira do Contrato n. 2013/275.0;

b) Prorrogação da vigência contratual até 27/4/16, sem ônus para a CONTRATANTE, com amparo no art. 57, § 1º, inciso III, da LEI, correspondente ao art. 105, § 1º, III, do REGULAMENTO, e consequente alteração do cronograma físico-financeiro mencionado na alínea anterior, que passa a ser vigorar conforme o constante no Anexo n. 2 a este Aditivo.

O Contrato ora aditado, com sua numeração alterada para 2013/275.1, e passa a vigorar com a redação modificada nas seguintes Cláusulas:

“.....

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA E DA RESCISÃO

O presente Contrato terá vigência até 27/4/16, ou seja, até o recebimento definitivo do objeto.

Parágrafo único – Este contrato poderá ser rescindido nos termos das disposições contidas nos artigos 77 a 80 da LEI, correspondentes aos artigos 125 a 128 do REGULAMENTO.

.....”.

Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições vigentes que não tenham sido expressamente modificadas por este Aditivo.




CÂMARA DOS DEPUTADOS


E por estarem assim de acordo, as partes assinam o presente instrumento em três vias de igual teor e forma, para um só efeito, com 5 (cinco) folhas cada, na presença das testemunhas abaixo indicadas.


Brasília, 29 de Janeiro de 2016.


Pela CONTRATANTE:


Romulo de Sousa Mesquita
Diretor Geral
CPF n. 443.493.351-53

Pela CONTRATADA:


AURÉLIO IZAAC
Gerente-Filial Noroeste
Elevadores Atlas Schindler S/A
Aurélio Izaac de Sousa
Gerente
CPF n. 606.903.641-72

Testemunhas: 1)  Regine Cardoso, vol. Diária 035.986.924-10.

2)  P. 8137

CCONT/GA/DI



Anexo n. 1

Cronograma Físico-Financeiro da Obra

Cronograma Físico-Financeiro do Contrato n. 2013/275.0, apresentado à CONTRATANTE pela CONTRATADA e devidamente aprovado pelo órgão responsável, nos termos do parágrafo nono da Cláusula Terceira daquele instrumento contratual.

OBRA	CLIENTE	ENDEREÇO	MONTADOR	ATUALIZAÇÃO INÍCIO	Chegada de materiais	DESMONTAGEM	OBRA CIVIL	PRUMADA	GUÍAS	CM	CP/CAB	IRACIONAR	SUPORTE	BATENIE	CHUMBAR	PORTA	FIACAO	POCO	OPERADOR	ACABAMENTO	ACAB - OBRA	AUTO	Planejamento do técnico SAIS	SAIS	REVISAO	AA	TOTAL DE DIAS	Data Real de entrega ao cliente	EDAPAS
Eel701238	Câmara Dos Deputados	Po 3 Poderes So	Carlinhos	2/26/2015	30	10	30	2	2	2	3	2	2	2	10	2	2	3	1	2	8	2	5	3	1	1	93.0	30/05/15	Segunda
Eel701239	Câmara Dos Deputados	Po 3 Poderes So	Carlinhos	2/26/2015	30	10	30	2	2	2	3	2	2	2	10	2	2	3	1	2	6	2	5	3	1	1	93.0	30/05/15	Segunda
Eel701240	Câmara Dos Deputados	Po 3 Poderes So	Carlinhos	8/1/2014	60	10	30	2	2	2	3	2	2	2	10	2	2	3	1	2	6	2	5	3	1	1	0.0	31/01/15	Primeira
Eel701241	Câmara Dos Deputados	Po 3 Poderes So	Carlinhos	8/1/2014	60	10	30	2	2	2	3	2	2	2	10	2	2	3	1	2	6	2	5	3	1	1	0.0	31/01/15	Primeira
Eel701242	Câmara Dos Deputados	Po 3 Poderes So	Marcelo	6/1/2015	30	15	35	2	2	2	3	2	2	2	10	2	2	3	1	2	8	3	5	3	1	1	106.0	15/09/15	Terceira
Eel701243	Câmara Dos Deputados	Po 3 Poderes So	Raul	6/1/2015	30	15	35	2	2	2	3	2	2	2	10	2	2	3	1	2	8	3	5	3	1	1	106.0	31/12/15	Quarta
Eel701244	Câmara Dos Deputados	Po 3 Poderes So	Marcelo	6/1/2015	30	15	35	2	2	2	3	2	2	2	10	2	2	3	1	2	8	3	5	3	1	1	106.0	31/12/15	Quarta
Eel701245	Câmara Dos Deputados	Po 3 Poderes So	Raul	9/16/2015	30	15	36	2	2	2	3	2	2	2	10	2	2	3	1	2	8	3	5	3	1	1	106.0	15/09/15	Terceira
Eel701246	Câmara Dos Deputados	Po 3 Poderes So	Sorgio	9/16/2015	30	15	35	2	2	2	3	2	2	2	10	2	2	3	1	2	8	3	5	3	1	1	106.0	31/12/15	Quarta
Eel701247	Câmara Dos Deputados	Po 3 Poderes So	Planejar equipe	9/16/2015	30	15	35	2	2	2	3	2	2	2	10	2	2	3	1	2	8	3	5	3	1	1	106.0	31/12/15	Quarta



Anexo n. 2

Cronograma Físico-Financeiro da Obra alterado em razão da prorrogação de prazo objeto deste Termo Aditivo

OBRA	CLIENTE	ENDEREÇO	MONITOR	ATUALIZAÇÃO INÍCIO	Chegada de materiais	DESMONTAGEM	OBRA CIVIL	PRUMADA	GUIAS	CM	CP/CAB	TRACIONAR	SUPORTE	BATENIE	CHUMBAR	PORTA	FIACAO	POÇO	OPERADOR	ACABAMENTO	ACAB - OBRA	AUTO	Planejamento do técnico-Saís	SAIS	REVISAO	AA	TOTAL DIAS	Data Real de entrega ao cliente	ETAPAS
Eel701244	Câmara dos Deputados	Pc 3 Poderes Se	Marcelo	12/18/2015	X	3	10	2	2	2	3	2	2	6	15	5	5	3	4	2	8	8	5	8	4	2	101,0	28/03/16	Quarta
Eel701245	Câmara dos Deputados	Pc 3 Poderes Se	Raul	12/18/2016	X	3	10	2	2	2	3	2	2	6	15	5	5	3	4	2	8	8	5	8	4	2	101,0	28/03/16	Quarta
Eel701246	Câmara dos Deputados	Pc 3 Poderes Se	Sergio	12/15/2016	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,0	15/12/15	Terceira
Eel701247	Câmara dos Deputados	Pc 3 Poderes Se	nejar eq	12/22/2016	X	15	10	2	2	2	3	2	2	6	15	2	2	3	3	2	8	3	5	8	1	1	97,0	28/03/16	Quarta