

**REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES Nº  
(Do Sr. Rubens Bueno)**

**, DE 2014**

*Solicita ao Ministro de Estado de Minas e Energia informações relativas ao atraso nas obras da Usina Nuclear de ANGRA 3 e ao custo final de construção, nos termos em que especifica.*

Senhor Presidente,

Com fundamento no art. 50 da Constituição Federal e nos arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a Vossa Excelência que seja encaminhado ao Sr. Edison Lobão, Ministro de Estado de Minas e Energia, pedido de informações relativas ao atraso nas obras da Usina Nuclear de ANGRA 3 e ao custo final de construção.

Nesse sentido, solicito, em especial, esclarecimentos sobre:

- o motivo da prorrogação do prazo de conclusão da obra de 2014 para 2018; e
- as razões para o aumento no investimento total da obra de 7,33 bilhões, conforme previsto no PAC, para mais de 13 bilhões de Reais, de acordo com informações obtidas junto à Eletronuclear.

**JUSTIFICAÇÃO**

Angra 3 é um caso exemplar da extrema lentidão e descumprimento de cronogramas que, infelizmente, vem sendo observada nas obras federais. De acordo com o relatório do 1º ano do PAC, que o governo Lula lançou em janeiro de 2008 com um retumbante título (“O crescimento passa por aqui”), a

usina nuclear Angra 3 seria concluída em 31 de maio de 2014. Além disso, o investimento total previsto, que seria de 7,33 bilhões de Reais, passou para mais de 13 bilhões de Reais. Ou seja, mais de 90% de aumento no custo inicialmente previsto.

Segundo informações da Eletronuclear, houve, durante o período de construção, uma série de problemas nos processos licitatórios da usina, alterando custos e prazos. Por uma série de fatores, esse cronograma não vem sendo cumprido e a própria mudança para 2018 obrigou a revisão do contrato da obra civil. Como consequência, o orçamento inicial da obra estourou. Segundo essas informações, o aumento será percentualmente pequeno e não terá a mesma proporção da última revisão. Entretanto, esses dados parecem estar distantes da realidade. A Eletronuclear somente terá uma definição mais clara sobre os novos prazos e os custos relativos ao contrato de montagem eletromecânica da usina no final do ano.

Entendendo ser um período muito longo para que esses dados possam ser disponibilizados, solicito o encaminhamento desse requerimento para que tenhamos informações precisas sobre a construção da Usina Angra 3 - uma unidade de produção energética importantíssima para o Sistema Nacional Integrado – SNI.

Sala das Sessões, em        de julho de 2014.

Deputado **RUBENS BUENO**  
**PPS- PR**