

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES Nº , DE 2016
(Do Sr. João Derly)

Solicita o envio de requerimento de informações ao Sr. Ministro dos Transportes sobre o andamento das obras da Ponte sobre o rio Guaíba.

Senhor Presidente:

Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constituição Federal, e nos arts. 115 e 116 do Regimento Interno, solicito a Vossa Excelência seja encaminhado ao Sr. Ministro de Estado dos Transportes, o seguinte pedido de informações:

A construção de uma nova ponte sobre o rio Guaíba atende um anseio antigo dos gaúchos. Esta segunda travessia vai ampliar a interligação da Região Metropolitana de Porto Alegre com o sul do Estado proporcionando uma conexão sobre o Delta do Rio Jacuí, sem as interrupções que ocorrem diariamente na ponte existente.

O empreendimento terá uma extensão de 2,9 quilômetros com um total de 7,3 quilômetros em obras de artes especiais (alargamento da ponte Saco da Alemoa, elevado e viadutos). Com 28 metros de largura nos vãos principais, a pista contará com duas faixas de rolamento com acostamento e refúgio central.

A ordem de serviço para o projeto foi emitida no dia 31 de março de 2014 e as obras se iniciaram em setembro do ano passado. Decorrido um ano, o empreendimento conta com 25% de execução física.

No entanto, notícias veiculadas recentemente pela mídia local dão conta que cerca de duzentos funcionários, entre operários, engenheiros, assistentes sociais, técnicos e auxiliares de diversas áreas foram demitidos pelo consórcio construtor, que sem receber desde julho, já não tem como honrar compromissos. Segundo informações, há o risco concreto de paralisação do empreendimento, o que afetaria irremediavelmente o cronograma, principalmente porque uma das atividades críticas, o reassentamento de quase mil famílias, ainda não foi iniciada. Outra repercussão, consequência do atraso, será a majoração do orçamento contratado.

Tendo em vista a necessidade de melhor compreender os riscos relacionados à falta de pagamentos, de manter a população informada e a relevância da obra para a fluidez do trânsito na região, julgo oportuno solicitar a V. Exa. as seguintes informações:

- a) Quando foi realizado o último pagamento ao consórcio construtor?
- b) Qual o montante devido pelo DNIT?
- c) Qual o montante de repasse financeiro do Tesouro Nacional para o DNIT no mês de dezembro? Em face da cronologia, quanto poderá ser repassado para a quitação da dívida com o consórcio?
- d) Há previsão de normalização dos pagamentos? Está sendo pactuado um cronograma de repasses como Tesouro?
- e) Haverá compensação das perdas financeiras ou reequilíbrio do contrato?
- f) Já existe atraso? Caso haja, qual a nova previsão de término da obra?

g) Existe alguma negociação em curso para evitar a paralisação do empreendimento?

Certos de contar com a costumeira atenção de V. Exa. e desse Ministério, desde já agradecemos as informações prestadas.

Sala das Sessões, em de de 2016.

Deputado JOÃO DERLY