



Tel. (61) 3215-5941 e 3215-3941
E-mail: dep.iesussergio@camara.leg.br

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO N.º
(Do Sr. Jesus Sérgio)

, DE 2019

“Solicita informações ao Sr. Ministro da Infraestrutura, acerca dos prazos para conclusão das obras de construção da ponte sobre o rio Madeira, na BR 364, ligando o Acre a Rondônia”.

Senhor Presidente:

No exercício das competências, prerrogativas e responsabilidades insertas nos artigos 49, X e 50, §2º da Constituição Federal e na forma dos artigos 115 e 116 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, requiero a Vossa Excelência que sejam solicitadas informações ao Sr. Ministro da Infraestrutura, acerca dos prazos para conclusão das obras de construção da ponte sobre o rio Madeira, na BR 364, ligando o Acre a Rondônia, devendo ser respondidas especificamente as seguintes indagações:

- Qual a previsão para a conclusão das obras de construção da ponte sobre o rio Madeira, ligando o Acre a Rondônia?
- Em que etapa se encontra a execução do projeto para a construção de ponte sobre o rio Madeira?
- Quanto foi o orçamento inicial da obra e qual será o valor final?
- Por que o prazo previsto de conclusão em 2015 não foi cumprido?

JUSTIFICAÇÃO

Em resposta ao Requerimento de Informação nº 1.508/2011, de autoria do nobre deputado Sibá Machado (PT/AC), autoridades do então Ministério dos Transportes responderam:



CÂMARA DOS DEPUTADOS
Gabinete do deputado Jesus Sérgio

Tel. (61) 3215-5941 e 3215-3941
E-mail: dep.jesussergio@camara.leg.br

1. A Diretoria de Planejamento e Pesquisa informa que o termo de referência para atualização do projeto executivo de engenharia para construção da ponte rodoviária na BR-364/RO, Travessia de Abunã – Jacira, está sendo tratado nos autos do processo nº 50600.000532/2011-17, o qual foi encaminhado em 13/2/2012 à Coordenação Geral de Cadastro e Licitação – CGCL, para início dos procedimentos referentes ao certame licitatório.
2. Sendo assim, a contar de 16/2/2012 e conforme cronograma estabelecido nos termos de referência, considerado o prazo de 120 dias para a realização do procedimento licitatório, acrescido de 180 dias para elaboração dos serviços de atualização, estima-se que o projeto esteja concluído em dezembro de 2012.
3. Satisfeita essa etapa, soma-se mais 30 dias para análise e aprovação interna do projeto atualizado, quando então será iniciado o procedimento licitatório para a contratação das obras, com duração mínima de 90 dias para a conclusão do certame;
4. Finalizado esses procedimentos, a previsão para início da construção da ponte sobre o rio Madeira é abril de 2013. Como o prazo previsto para a execução das obras é de 720 dias, a expectativa em torno da conclusão é em abril de 2015.

Desde essa resposta oficial do Ministério dos Transportes, a Bancada do Acre no Congresso Nacional, o governo do Acre e toda a população acreana que depende dessa ponte, esperaram o cumprimento dos prazos.

Passados quase cinco anos do prazo previsto, a ponte continua em obras e não existe prazo anunciado para sua conclusão.

Com base nessas afirmações, solicito que sejam respondidos os questionamentos acima elencados e peço ao Sr. Ministro de Estado da Infraestrutura que envie, no mais breve prazo possível, as informações solicitadas.

Sala das Sessões, em 10 de dezembro de 2019.

JESUS SÉRGIO
Deputado Federal – PDT/AC