



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES  
GABINETE DO MINISTRO  
ASSESSORIA DE ASSUNTOS PARLAMENTARES

OFÍCIO Nº 550/2023/ASPAR/GM

Brasília, na data da assinatura.

Sua Excelência o Senhor

**Deputado Luciano Bivar**

Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados

**Assunto: Requerimento de Informação nº 390/2023, de autoria da Deputada Célia Xakriabá.**

Senhor Secretário,

1. Reporto-me ao Ofício 1ª Sec/RI/E/nº 69, de 28 de março de 2023, o qual encaminha o Requerimento de Informação nº 390/2023, de autoria da Deputada Célia Xakriabá(PSOL/MG), que requer informações acerca da obra de asfaltamento da BR-135, no trecho entre os Municípios de Manga e Itacarambi no Norte de Minas Gerais.

2. Sobre o assunto, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte - DNIT informou, por meio do OFÍCIO Nº 42518/2023/DG-COPAR/DG/DNIT SEDE, de 14 de março de 2023 (SUPER nº 6927022), pontualmente cada um dos questionamentos requeridos.

3. Sem prejuízo da completa leitura da manifestação do DNIT, seguem abaixo as informações sobre o pleito:

**a) As obras de asfaltamento da BR-135/MG, no trecho entre os Municípios de Manga e Itacarambi, já foram iniciadas? Qual o estágio da obra de Pavimentação da rodovia BR-135/MG, no trecho anteriormente comentado? Caso as referidas obras não tenham sido iniciadas, o que ocasionou tal fato?**

Esclareceu, inicialmente, que encontra-se vigente o Contrato nº 277/2022, cujo objeto é a Elaboração dos Projetos Básico e Executivo de Engenharia; Elaboração e Execução de todas as etapas e ações necessárias, bem como cumprimento de todas as obrigações e condicionantes, requeridas no processo de Licenciamento Ambiental; e Execução das obras de Implantação, Pavimentação, Restauração e Obra de Arte Especial, na rodovia BR-135/MG, no trecho entre os Municípios de Manga e Itacarambi, no Estado de Minas Gerais. Salienta-se que o referido Contrato encontra-se em andamento, atualmente em fase de elaboração dos Projetos Básico e Executivo de Engenharia e das obrigações e condicionantes requeridas no Processo de Licenciamento Ambiental. Dessa forma, as obras de Implantação, Pavimentação e Restauração, bem como a Construção de Obra de Arte Especial serão iniciadas posteriormente, na oportunidade de conclusão dos Projetos e emissão das respectivas Licenças Ambientais.

**b) Existe Projeto Básico da obra?**

Todos os Projetos de Engenharia relativos às obras de Implantação, Pavimentação, Restauração e Construção de Obra de Arte Especial, na rodovia BR-135/MG, ainda estão sendo desenvolvidos. Em anexo, apresento os Relatórios referentes aos Estudos Topográficos, Geológicos, Hidrológicos e de Tráfego.

**c) Qual o Edital de Licitação? Já ocorreu a Homologação da Licitação? Em caso de**

**Homologação, qual a Empresa responsável pela prestação dos serviços?**

Edital de Licitação RDC Eletrônico nº 90/2022, que resultou na celebração do Contrato nº 277/2022, com o Consórcio BR-135/MG formado pelas Empresas LCM Construção e Comércio S/A., Construtora ÁPIA S/A e Hollus Serviços Técnicos Especializados Ltda.

**d) Qual o Cronograma Físico-Financeiro?**

O Cronograma Físico-Financeiro pode ser consultado nas páginas 12 e 13 do documento anexo.

**e) Já foi expedida alguma Ordem de Início de Serviço?**

A Ordem de Início dos Serviços foi emitida ao Consorcio BR-135/MG no dia 26 de setembro de 2022, conforme documento anexo.

**f) Já foi executada alguma Medição de serviços?**

Já houve cinco (5) Medições no Contrato nº 277/2023, totalizando R\$ 501.083,54 (quinhentos e um mil e oitenta e três reais e cinquenta e quatro centavos), conforme Relatório de Medições anexo.

Documentos anexos (SUPER nº 6927032):

I - Relatório Preliminar- Estudos Topográficos (13480310);

II - Relatório - Estudos Hidrológicos (13937255);

III - Relatório - Estudos Geológicos (13937672);

IV - Relatório - Estudo de Tráfego (13937826);

V - Edital de Licitação RDC Eletrônico nº 90/2022 (10930830);

VI - Homologação da Licitação (11690581);

VII - Contrato nº 277/2022 (11924733);

VIII - Cronograma Físico-Financeiro (11396763);

IX - Ordem de Início de Serviço (12568085);

X - Relatório de Histórico de Medições (13958267).

5. Ciente da importância do assunto para Vossa Excelência o Ministério dos Transportes se coloca à disposição para eventuais esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,

**JOSÉ RENAN VASCONCELOS CALHEIROS FILHO**

Ministro de Estado dos Transportes

**Anexos:**

I - Ofício nº 42518/2023/DG-COPAR/DG/DNIT SEDE, de 14 de março de 2023 (6927022);

II - Anexo - Ofício 42518 - DNIT (6927032).



Documento assinado eletronicamente por **José Renan Vasconcelos Calheiros Filho**, Ministro de Estado dos Transportes, em 25/04/2023, às 12:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://super.transportes.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&acao\\_origem=documento\\_conferir&lang=pt\\_BR&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://super.transportes.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&lang=pt_BR&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **7043717** e o código CRC **67976DDD**.



Referência: Processo nº 50000.006528/2023-65



SEI nº 7043717

Esplanada dos Ministérios, Bloco R - 6º andar - Bairro Zona Cívico Administrativa  
Brasília/DF, CEP 70044-902  
Telefone: (61) 2029-7007 / 7051 - [www.infraestrutura.gov.br](http://www.infraestrutura.gov.br)



Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes  
Sede do DNIT em Brasília/DF  
Diretor Geral  
Coordenação de Assuntos Parlamentares

OFÍCIO Nº 42518/2023/DG-COPAR/DG/DNIT SEDE

Brasília, data da assinatura eletrônica.

À  
**SECRETARIA NACIONAL DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO - SNTR**  
Ministério dos Transportes  
Esplanada dos Ministérios – Bloco R, 2º Andar, Anexo, Ala Leste  
70.044-902 – Brasília/DF

Referência: Ofício nº 193/2023/ASPAR/GM – Processo nº 50000.006528/2023-65 (na origem)  
**Assunto: Requerimento de Informação nº 390/2023, de autoria da Deputada Federal Célia Xakriabá.**

Prezados,

1. Trata-se da instrução do Requerimento de Informação nº 390/2023, de autoria da Deputada Federal Célia Xakriabá, que solicita informações a respeito das obras de asfaltamento da BR-135, no trecho entre os Municípios de Manga e Itacarambi, no Estado de Minas Gerais.
2. Nesta senda, a Assessoria de Assuntos Parlamentares do Ministério dos Transportes – ASPAR/MT, consoante Ofício nº 193/2023, solicitou que este Departamento encaminhasse as informações diretamente a essa Secretaria Nacional de Transporte Rodoviário - SNTR/MT, para manifestação junto à Presidência da República.
3. A esse respeito, conforme análise da área técnica, informo pontualmente quanto aos esclarecimentos solicitados:

- **As obras de asfaltamento da BR-135/MG, no trecho entre os Municípios de Manga e Itacarambi, já foram iniciadas? Qual o estágio da obra de Pavimentação da rodovia BR-135/MG, no trecho anteriormente comentado? Caso as referidas obras não tenham sido iniciadas, o que ocasionou tal fato?**

Esclareço, inicialmente, que encontra-se vigente o Contrato nº 277/2022, cujo objeto é a Elaboração dos Projetos Básico e Executivo de Engenharia; Elaboração e Execução de todas as etapas e ações necessárias, bem como cumprimento de todas as obrigações e condicionantes, requeridas no processo de Licenciamento Ambiental; e Execução das obras de Implantação, Pavimentação, Restauração e Obra de Arte Especial, na rodovia BR-135/MG, no trecho entre os Municípios de Manga e Itacarambi, no Estado de Minas Gerais.

Salienta-se que o referido Contrato encontra-se em andamento, atualmente em fase de elaboração dos Projetos Básico e Executivo de Engenharia e das obrigações e condicionantes requeridas no Processo de Licenciamento Ambiental. Dessa forma, as obras de Implantação, Pavimentação e Restauração, bem como a Construção de Obra de Arte Especial serão iniciadas posteriormente, na oportunidade de conclusão dos Projetos e emissão das respectivas Licenças Ambientais.

- **Existe Projeto Básico da obra?**

Todos os Projetos de Engenharia relativos às obras de Implantação, Pavimentação, Restauração e Construção de Obra de Arte Especial, na rodovia BR-135/MG, ainda estão sendo desenvolvidos. Em anexo, apresento os Relatórios referentes aos Estudos Topográficos, Geológicos, Hidrológicos e de Tráfego.

- **Qual o Edital de Licitação? Já ocorreu a Homologação da Licitação? Em caso de Homologação, qual a Empresa responsável pela prestação dos serviços?**

Edital de Licitação RDC Eletrônico nº 90/2022, que resultou na celebração do Contrato nº 277/2022, com o Consórcio BR-135/MG formado pelas Empresas LCM Construção e Comércio S/A., Construtora ÁPIA S/A. e Hollus Serviços Técnicos Especializados Ltda.

- **Qual o Cronograma Físico-Financeiro?**

O Cronograma Físico-Financeiro pode ser consultado nas páginas 12 e 13 do documento anexo.

- **Já foi expedida alguma Ordem de Início de Serviço?**

A Ordem de Início dos Serviços foi emitida ao Consórcio BR-135/MG no dia 26 de setembro de 2022, conforme documento anexo.

• **Já foi executada alguma Medição de serviços?**

Já houve cinco (5) Medições no Contrato nº 277/2023, totalizando R\$ 501.083,54 (quinhentos e um mil e oitenta e três reais e cinquenta e quatro centavos), conforme Relatório de Medições anexo.

4. Sem mais para o momento, coloco-me à disposição para eventuais esclarecimentos.

Documentos anexos:

- I - Relatório Preliminar- Estudos Topográficos (13480310)
- II - Relatório - Estudos Hidrológicos (13937255)
- III - Relatório - Estudos Geológicos (13937672)
- IV - Relatório - Estudo de Tráfego (13937826)
- V - Edital de Licitação RDC Eletrônico nº 90/2022 (10930830)
- VI - Homologação da Licitação (11690581)
- VII - Contrato nº 277/2022 (11924733)
- VIII - Cronograma Físico-Financeiro (11396763)
- IX - Ordem de Início de Serviço (12568085)
- X - Relatório de Histórico de Medições (13958267)

Atenciosamente,

*(assinado eletronicamente)*  
FABRÍCIO DE OLIVEIRA GALVÃO  
Diretor-Geral Substituto



Documento assinado eletronicamente por **Fabrício de Oliveira Galvão, Diretor Geral-Substituto**, em 14/03/2023, às 13:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **13955344** e o código CRC **3181EC31**.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 50600.007600/2023-11

SEI nº 13955344



MINISTÉRIO DOS  
TRANSPORTES



Setor de Autarquias Norte | Quadra 3 | Lote A  
CEP 70040-902  
Brasília/DF |