



**CÂMARA DOS DEPUTADOS**  
**Gabinete da Deputada Federal Rosângela Moro**  
**Praça dos Três Poderes, Câmara dos Deputados, Anexo IV, Gabinete 434**  
**70160-900 – Brasília-DF**

**REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO Nº , DE 2026**  
(Da Sra. ROSANGELA MORO)

Solicita ao Ministro de Estado da Educação informações sobre o atraso na entrega das obras de educação previstas no Pacto de Retomada.

Senhor Presidente,

Com fundamento no art. 50, §2º, da Constituição Federal e nos arts. 115, I, e 116 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a Vossa Excelência que sejam encaminhadas ao Ministro de Estado da Educação, **Camilo Santana**, as seguintes solicitações de informação referentes ao atraso na entrega das obras de educação previstas no Pacto de Retomada.

1. O Ministério confirma os dados que apontam que apenas cerca de 12% das 6.200 obras previstas no Pacto de Retomada foram efetivamente entregues até março de 2026? Caso os números diverjam, apresente a listagem detalhada de obras concluídas, com data de entrega e localização, além da cópia dos contratos e aditivos em caso de divergência ou não.
2. Há indícios de que a falta de equipe técnica para análise de documentos empacou o processo de retomada. Quais medidas foram tomadas desde 2023 para sanar essa deficiência e por que o fluxo administrativo permanece ineficiente após três anos de gestão? Justifique.
3. Informe o motivo técnico para o cancelamento de 718 obras e a paralisação de outras 486, mesmo após o processo de repactuação. Qual o montante de recursos públicos já despendido nessas obras agora canceladas? Qual o cronograma estabelecido, desde o início da construção, até a entrega das obras? E quais metodologias de contenção de





**CÂMARA DOS DEPUTADOS**  
**Gabinete da Deputada Federal Rosângela Moro**  
**Praça dos Três Poderes, Câmara dos Deputados, Anexo IV, Gabinete 434**  
**70160-900 – Brasília-DF**

gastos foram usadas? Enviar cópias e todos os contratos e aditivos das 718 obras canceladas e 486 paralisadas, em respeito ao princípio da transparência.

4. Diante da fila de 826.371 crianças aguardando vagas em 2025, qual a meta real de entrega de novas unidades para 2026? Qual era a meta de 2025? O MEC alcançou a meta proposta para o ano de 2025? Quantas dessas unidades possuem execução física acima de 50% atualmente?
5. É fato que até o início de 2026 o Governo não havia iniciado o pagamento efetivo de obras na modalidade PAC Seleções para estados e municípios? Se houve pagamentos, detalhe os valores transferidos e a finalidade de cada repasse.

Diante do exposto, enfatiza-se a necessidade de prestação **completa, clara e documentada** das respostas, de modo a permitir o exercício da função fiscalizatória do Poder Legislativo.

### **JUSTIFICATIVA**

Chegou ao conhecimento desta Deputada, por meio do veículo de imprensa *Folha de São Paulo*<sup>1</sup>, que o governo federal realizou a entrega de somente 12% das obras de educação previstas no Pacto da Retomada. Diante desse atraso gravíssimo, fica evidente que o país não enfrenta apenas um atraso logístico, mas uma verdadeira afronta à constituição e ao direito básico à educação.

A morosidade na finalização dessas unidades impacta diretamente o cumprimento das metas de acesso ao ensino, conforme preconizado pelo Plano Nacional de Educação (PNE). Com um déficit registrado de mais de 826 mil crianças aguardando vagas em creches e pré-escolas<sup>2</sup>, a não entrega das obras pactuadas agrava a carência de vagas e dificulta a

1 <https://www1.folha.uol.com.br/educacao/2026/03/so-12-das-6200-obras-de-educacao-do-governo-lula-ja-foram-entregues.shtml>

2 <https://jornaldebrasil.com.br/noticias/brasil/brasil-tem-826-mil-criancas-na-fila-de-espera-por-vaga-em-creche-mostra-levantamento/>





**CÂMARA DOS DEPUTADOS**  
**Gabinete da Deputada Federal Rosângela Moro**  
**Praça dos Três Poderes, Câmara dos Deputados, Anexo IV, Gabinete 434**  
**70160-900 – Brasília-DF**

universalização do atendimento escolar básico. É imprescindível que o MEC preste esclarecimentos sobre as razões desses atrasos inaceitáveis.

Ademais, os relatórios de gestão apontam para o cancelamento de 718 obras e a paralisação de outras 486, o que sugere deficiências na capacidade de análise técnica do FNDE e na coordenação logística com os entes federados. Ante a necessidade de garantir a responsabilidade fiscal e a eficiência dos gastos públicos, torna-se necessária a detalhada prestação de contas sobre o montante de recursos públicos despendidos em projetos descontinuados. A transparência quanto à execução orçamentária do PAC Seleções e aos critérios de repactuação é fundamental para assegurar o cuidado com o erário e a viabilidade do desenvolvimento da infraestrutura de ensino no País.

Sala das Sessões, em 17 de março de 2026.

**Dep. ROSANGELA MORO**  
**UNIÃO/SP**

Apresentação: 17/03/2026 12:28:19.720 - Mesa

**RIC n.575/2026**



\* CD 266639018300 \*