

**CONGRESSO NACIONAL***Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização***EMENDAS À PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DA UNIÃO PARA 2008****EMENDA À DESPESA**

01 – Seqüencial (PLN 30/2007-CN)

000887

02 – Área de Governo

Poder Legislativo

03 – Tipo de Realização Pretendida

04 – Modalidade de Intervenção

05 – Programa

0550-Controle Externo

06 – Localidade Beneficiada

0101 - Brasília- DF

07 – Complemento da localidade

08 – Esfera Orçamentária

1 – Fiscal

09 – Unidade Orçamentária Pretendida

03101 – Tribunal de Contas da União

10 – Funcional Programática

01.122.0550.11T5

11 – Subtítulo

0101 – Construção de Sede do Instituto Serzedello Corrêa - ISC

META DO SUBTÍTULO

Especificação/Unidade

Edifício-Sede Construído (% de execução física)

Quantidade

75

12 – Registro Subvenção

ÓRGÃO FEDERAL:**NATUREZA:**

13 – Acréscimo à Programação (em R\$ 1,00)

Seqüencial	Funcional	Fonte	GND	Mod. Aplicação	Valor (em R\$ 1,00)
000887	01122055011T5	0100	4	90	15.000.000,00

14 – Cancelamentos Compensatórios

Seqüencial	Funcional	Fonte	GND	Mod. Aplicação	Valor (em R\$ 1,00)
020000		100			15.000.000,00

15 – Justificação

Em março do ano corrente foram iniciadas as obras de construção do anexo III, onde será alocado o Instituto Serzedello Corrêa. A primeira etapa das obras (escavação do solo) foi finalizada em outubro do corrente ano e a expectativa era que no mesmo mês seriam iniciadas as obras das fundações do imóvel. Entretanto, em função das dificuldades técnicas enfrentadas à finalização do processo licitatório, a execução física e, por conseguinte, orçamentária da ação ficaram bastante



CONGRESSO NACIONAL

Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização

prejudicadas. Ainda que todos os esforços fossem envidados visando ao cumprimento rígido do cronograma, conforme determinação da Presidência do TCU, torna-se inevitável a postergação de algumas etapas para 2008. Ainda em 2007, as obras serão reiniciadas, contudo, haja vista a proximidade de encerramento do exercício financeiro em curso, é de extrema relevância a alocação de crédito orçamentário suficiente na lei orçamentária do ano vindouro para lastrear o cumprimento das etapas previstas para 2007 (etapas inacabadas) e 2008. Tal aporte de recursos permitirá o cumprimento do prazo previsto para encerramento do projeto, qual seja, dezembro de 2009; conforme detalhado no PL nº 31, de 2006 (PPA 2008-2011); sem que para isso seja alterado o custo total do empreendimento (R\$ 85.500.000,00).

ANEXO

COMPOSIÇÃO DE CUSTO DE OUTRAS DESPESAS CORRENTES

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

Descrição	Quantidade	Custo total.	Emenda pleiteada
Construção de Sede do Instituto Serzedello Corrêa - ISC	1	85.500.000,00	15.000.000,00

Sala das Reuniões, 7 de novembro de 2007

Deputado Pedro Fernandes