

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE

REQUERIMENTO DE CONVITE Nº DE 2012

(do Sr. Vanderlei Macris)

Requer que seja convidado o Sr. Ministro da Integração Nacional, para esclarecimentos acerca do estágio e das dificuldades que o Governo Federal vem encontrando para a conclusão das obras de transposição do Rio São Francisco.

Senhor Presidente

Requeiro a V. Exa. com base no art. 50 da Constituição Federal e nos termos do art. 219 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados que, ouvido o plenário, se digne adotar as providências necessárias para convidar o Sr. Ministro da Integração Nacional para prestar esclarecimentos acerca do estágio e das dificuldades que o Governo Federal vem encontrando para a conclusão das obras de transposição do Rio São Francisco.

JUSTIFICAÇÃO

Diariamente são veiculados nos meios de comunicação, os percalços que o governo vem sofrendo para renegociar os contratos de construção do sistema de transposição das águas do Rio São Francisco; sobre o aumento astronômico dos custos totais dessa obra e o injustificável abandono que se encontra muitos dos trechos contratados, num flagrante desperdício dos recursos públicos já aplicados.

Em recente matéria veiculada na Folha de São Paulo, em 12/03/2012, sob o título – Custo de transposição do Rio São Francisco tem aumento bilionário, o jornal publicou que a escalada de preços da obra, em bilhões de reais, foi de:

2007 - R\$ 4,6 2009 - R\$ 5,2* 2011- R\$ 6,8 2012 - R\$ 8,2 *

* justificativa para os reajustes – O Governo Federal diz que é resultado de detalhamento dos projetos executivos.

Ainda, na mesma publicação, foi apresentado o seguinte quadro:

EIXO NORTE

Lotes	Percentual executado	Situação da obra	Execução financeira R\$
Lote executado pelo exercito	90,9%	adequado.	193 milhões
Lote 1.	51,4%	Retomada em janeiro	92,7 milhões
Lote 2	27,5%	Retomada em janeiro	109 milhões
Lote 3	29,5%	parado	68,3 milhões
Lote 4	7,4%	Parado	272 milhões
Lote 5	0,0%	não começou	Em licitação
Lote 6	33,5%	adequado	134,6 milhões
Lote 7	6,7%	Parado	29,9 milhões
Lote 14	15,88%	adequado	84,7 milhões
		TOTAL	984.2 milhões

EIXO LESTE

Lote executado pelo exército	90,9%	Adequado	117,2 milhões
Lote 9	36,2%	Parado	154,5 milhões
Lote 10	52,8%	Retomado em fevereiro	172,4 milhões
Lote 11	67%	Adequado	294,8 milhões
Lote 12	31,8%	Retomado em janeiro	132,3 milhões
Lote 13	30,8%	Retomado em fevereiro	72,5 milhões
		TOTAL	943.7 milhões

Cita o jornal que os valores totais acumulados são até março/2012 – tendo como fontes: Ministério da Integração Nacional e Ministério do Planejamento

Em recente visita às obras, no município de Mauriti – CE, uma comitiva formada por parlamentares do PSDB, DEM e PPS, constatou a veracidade das matérias publicadas sobre o abandono de trechos das obras, sendo que no trecho visitado foram constatados:

-Taludes construídos de argila, com núcleos compactados, os quais se encontram, pelo abandono, tanto na parte externa como interna, em avançado estágio de erosão;

-canal ainda em estágio inicial, somente escavado, tomado por mato e muitas poças d'água, as quais os moradores ribeirinhos reclamam que são a causa do aumento de focos do mosquito da dengue.

(COORDENADAS DO LOCAL DO LOCAL VISITADO: S 7º 23.348 W 38º 43.194)

De acordo com moradores locais, a obra foi diminuindo de ritmo a partir de dezembro/2011, até parar completamente em janeiro deste ano. Agora, restam 2 ou 3 máquinas que resumem suas atividades a "empurrar pedra", Segundo eles descreveram, mais de 700 trabalhadores foram demitidos.

O cenário é desolador, constataram os parlamentares que visitaram as obras.

Portanto, o convite que ora requeremos é de fundamental importância para que o senhor ministro possa esclarecer ao parlamento e à população em geral quais as iniciativas que o governo Federal vem tomando ou pretende tomar para estancar o desperdício de recursos públicos que se verifica e para a conclusão das obras.

Sala das Sessões, em

de março de 2012.

Vanderlei Macris
Deputado