
AUDIÊNCIA PÚBLICA - CMO
BR ɀ235/BA ɀBR ɀ116/BA



OBJETIVOS
ςTCU identificou indícios de irregularidades graves.
ςObras e Serviços no Lote 05 da BR ς235/Ba (IGR) e Lote 05 da BR ς116/Ba (IGP).
ςProvidências tomadas com o objetivo de sanar as irregularidades apontadas pelo 

Tribunal.
ςConsiderações gerais.

Características



Principais Empreendimentos (Construção)



Construção Div . PI/BA ɀDiv . BA/SE na BR-235/BA (664 km)

Å Alavancar o progresso da região dos Estados por onde

a rodovia corta, através do fortalecimento da

infraestrutura rodoviária;

IMPORTÂNCIA

Å Criar rota segura para o escoamento da produção regional;

Å Melhorar as condições de acesso, segurança e conforto dos usuários;

Å Reduzir os custos e o tempo de transporte, melhorando a competitividade dos produtos;

Å Eliminação de pontos de estrangulamento em eixos estratégicos;

Å Incorporação de novas regiões ao processo de desenvolvimento.



Construção Div . PI/BA ɀDiv . BA/SE na BR-235/BA (664 km)

♫ DESCRIÇÃO: Construção de Trecho Rodoviário Div. PI/BAðDiv. BA/SEna BR-235/BA

♫ LOA 2019: R$ 19,50 milhões

♫ VALOR EMPENHADO LOA: R$ 11,45milhões

♫ VALOR CONTIGENCIADO: R$ -

♫ SALDO CONTRATUAL: R$ 201,41 milhões

♫ SALDO DE EMPENHO: R$ 7,70 milhões

♫ DATA DE INÍCIO: 18/02/2014

♫ PREVISÃO DE CONCLUSÃO: 2022

♫ ESTÁGIO: Em execução

♫ EXECUÇÃO FÍSICA: 63,04%

SITUAÇÃO
ð Lotes 1, 4 e 5 concluídos.

ð Lote 2: Serão executados 15,00 Km em 2019 para conclusão do lote.

ð Lotes 9 e 10 (Remanso a Campo Alegre de Lourdes): Contratos paralisados em 2018 devido à 

indisponibilidade orçamentária.



Lote 5 da BR-235/BA (75,4 km)

SITUAÇÃO E PROVIDÊNCIAS
ð Contrato 05 202/2014 encontra-se atualmente paralisado. 
ð As obras estão praticamente concluídas,aguardando apenas deliberação daCorte de Contas para sua finalização.
ð As medições dos serviços realizados encontram-se retidas em razão da manutenção da medida cautelar exarada 

pelo TCUno valor deR$ 8.487.330,40.
ð Foi encaminhado ao TCU nova estimativa dos serviços de terraplenagem passíveis de medição, levando-se em 

consideração a caixa de empréstimo localizada na est.2089. (Ofício nº 83/2019/ACE/DG/DNIT SEDE-DNIT, de 
11/01/2019).

ð Até o presente momento a mencionadaCorte não informou sobre à análise da documentação encaminhada.

88 %



Lote 5 da BR-235/BA (75,4 km)

PROVIDÊNCIAS ADOTADAS ðSolo Mole

ñ...avaliação acerca das quantidades de serviço de remoção de solo mole

de fato executadas e passíveis de medição no segmento compreendido entre

as estacas 2625 e 2835 (km 334,5 ïkm 338,7)...ò

V O DNIT realizou ensaios de sondagem para confirmar a presença

do solo mole, que contou com a presença da fiscalização do órgão

e de auditores do TCU;

V Foram quantificados os serviços de remoção de solos moles e

encaminhado o respectivo relatório ao TCU;

V O TCU aceitou o relatório quanto a questão de solo mole.




