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Oficio n° E:308/2020/SEINFRA

A Sua Senhoria o Senhor,

SERGIO LUIZ COSTA

Secretdrio Nacional de Segurancga Hidrica

Ministério do Desenvolvimento Regional

Esplanada dos Ministérios, Bloco E, s/ n?, Sl. 902 - Zona Civico-Administrativa

70.067-900 - Brasilia/DF

Assunto: Proposta de celebragiao de Termo de Compromisso para a execuc¢ao das obras e servigos do Trecho 05 do Canal Adutor do Sertao Alagoano.

Referéncia: Caso responda este Oficio, indicar expressamente o Processo n2 E:03300.0000001819/2020.

Senhor Ministro,

O Governo do Estado de Alagoas tem justo e acordado com esse Ministério do Desenvolvimento Regional, Convénio de n? 024/2013, que
prevé a execucdo das obras de Construcdo do Canal Adutor do Sertdao Alagoano, mais precisamente a execuc¢do do Trecho 04, compreendendo o km 97 ao
123,4.

Tal obra se encontra em estdgio avangado de execugao, com conclusdo prevista para fevereiro de 2021, alcangando assim 50% de todo o
projeto de construcdo do Canal Adutor do Sertdo, que tem extensdo projetada de 250 km.

O Canal Adutor do Sertao tem importancia fundamental no abastecimento hidrico, bem como para o desenvolvimento social e econdmico a
regiao do Semidrido Alagoano, a partir da exploragao do potencial agricola e pecuario da regido, com a implantagao de projetos de irrigagao ao longo de sua
extensao

Assim, visando dar consecuc¢do as obras projetadas, esta Secretaria de Estado da Infraestrutura vem consultar esse Ministério sobre a
possibilidade de darmos inicio as tratativas de celebracdo de novo Convénio para as obras do Trecho V, compreendendo o km 123,4 ao km 150 e
beneficiando diretamente a uma populagdo de cerca de 60.000 pessoas, atualmente residente na regido.

Para tanto s3o previstos investimentos da ordem de RS 735 milhdes de reais com prazo de execugdo de 25 meses.

Antes, porém, gostariamos de ponderar algumas situacdes que solicitamos vosso entendimento para melhor encaminhamento das
providéncias necessarias por parte deste governo do estado:

1. Em que pese ndo haver Convénio firmado, tampouco indicacdo de disponibilidade financeira e orcamentdria, no ano de
2009 o Governo do Estado de Alagoas procedeu a licitagdo na modalidade Concorréncia Publica sob o n2 12/2010-T1-CPL/AL para
execucdo das obras do trecho V do Canal Adutor do Sertdo, vindo a celebrar em 05 de agosto de 2010, contrato de n2 058/2010-CPL/AL
com a Construtora Queiroz Galvao S.A para a execug¢ao do trecho.

2. O projeto que fundamenta tal contratagao foi elaborado no ano de 2004 e na forma de Projeto Basico, onde ndao constam
estudos de natureza geoldgica e topografica, acompanhando tracado definido nos estudos preliminares antecedentes.

3. No ano de 2015, o Tribunal de Contas da Unido em meio ao Relatério de Fiscalizagdo - Processo TC 003.632/2015-6,
alertava aos gestores para que verificassem, a possibilidade de realizacdo de nova licitacdo, baseado nas experiéncias com os contratos
dos outros trechos da obra e no extenso lapso temporal desde a licitagdo até aquela data, conforme transcreve-se a seguir:

“Considerando que o mesmo projeto bdsico foi utilizado para a licitagGo dos Trechos 3, 4 e 5 do Canal
do Sertdo, as alteracdes contratuais jG observadas na execugio dos Trechos 3 e 4 permitem deduzir
que had o risco de que os quantitativos e os servicos da planilha orcamentaria contratada para o
Trecho 5 ndo estejam adequados as reais necessidades de execugcdo das obras, implicando na
necessidade de significativas alteracbes de servigos e extrapolacbes dos limites estabelecidos no art.
65, § 10, da Lei 8.666/1993.

Além disso, o grande lapso temporal desde a licitagdo, sem que tenha havido ainda o inicio das obras
do Trecho 5, impde a necessidade de significativo reajustamento de precos da planilha orcamentaria.
No entanto, verificou-se que a variagdo dos precos de mercado no periodo apresentou grande
dispersdo em relacdo ao indice de reajustamento do Contrato 58/2010-CPL/AL, indicando inclusive
risco de prejuizo ao erdrio.

Tendo em vista que o Trecho 5 ainda ndo teve a ordem inicial de servicos emitida, considera-se
prudente que a SEINFRA/AL promova as readequac¢bes e atualizacbes necessdrias ao projeto
previamente ao inicio das obras, verificando a necessidade de eventual nova licita¢éo, e reavaliando
inclusive a adequabilidade dos precos contratados, apds o reajustamento, em relagcdo aos precos
atuais de mercado.” (grifo nosso)

4. A partir de tal relatério, o TCU expediu Acérddo n? 2957/2015-TCU-Plenario em que determina dentre outras coisas a
repactuacdo do contrato (item 9.1).

5. No ano de 2018, o Tribunal de Contas da Unido em meio a novo Relatério de Fiscalizagdo sob o n2 286/2018 (TC
023.642./2018-1), e diante dos riscos do Projeto Basico elaborado alertava aos gestores para que verificassem a possibilidade de



realizacdo de nova licitagdo, baseado nas experiéncias com os contratos dos outros trechos da obra e no extenso lapso temporal desde a
licitacdo até aquela data, bem como que o MIN se abstenha de celebrar novo Convénio com o Governo do Estado de Alagoas para a
execugdo das obras do trecho 5, conforme transcreve-se a seguir:

“26. Em nova fiscalizacdo nesse mesmo objeto, realizada em 2015 (TC 003.632/2015-6), foi
constatado o risco de que os quantitativos e os servi¢os da planilha orcamentdria contratada para o
Trecho 5 (Contrato 58/2010-CPL/AL) ndo estivessem adequados ds reais necessidades de execu¢do das
obras, implicando a necessidade de significativas alteracées dos servicos ali constantes com
consequente extrapolagdo dos limites de alteragdo contratual, estabelecidos no art. 65, § 12, da Lei
8.666/1993, bem como os precos reajustados ndo estivessem coerentes com os precos de mercado.”

“27. No referido processo, concluiu-se que o projeto bdsico utilizado para a licitagdo do Trecho 5
encontrava-se sem o0s elementos minimos necessdrios e suficientes para a total avalia¢do da
constru¢do do trecho em questédo do Canal do Sertdo Alagoano, o que enseja a nulidade da licita¢éo
e dos atos supervenientes. Uma das mais relevantes evidéncias da incompletude do projeto
configura-se na proposta de repactuacéo do Contrato 58/2010-CPL/AL, decorrente de novo Estudo de
Viabilidade Técnica (EVTE) apresentado em dmbito de oitiva da empresa contratada e do drgdo
contratante, o qual extrapola os limites de acréscimos e supressées estabelecidos pelo § 12 do art. 65
da Lei 8.666/1993, com considerdvel possibilidade de novas alteracées de servicos e/ou quantitativos
apos o inicio das obras, conforme evidenciado pela prépria Seinfra/AL.”

“28. A proposta de encaminhamento de tal processo inclui determina¢do ao Ministério da Integracdo
Nacional para que se abstenha de celebrar com o governo do estado de Alagoas instrumento de
repasse de recursos federais destinados ao Contrato 58/2010-CPL/AL (Trecho 5 do Canal Adutor do
Sertdo Alagoano), até que seja realizada nova licita¢Go para o trecho em questdo, uma vez que o
atual certame se baseou em projeto bdsico com graves deficiéncias,_ em afronta aos arts. 69, inciso IX,
e 79 § 49 da Lei 8.666/1993. O referido processo estd aguardando o pronunciamento do Plendrio
desta Corte.” (grifo nosso)

No ano de 2019, o TCU expediu novo Acordao registrado sob o n? 2939/2019-TCU-Plenario, em que aponta que o projeto
basico utilizado na licitagdao apresenta graves erros, o que enseja a nulidade da licitagdo e dos atos supervenientes, com base nos art. 72,
§§ 42 e 69, e no art. 49 da Lei 8.666/1993, pois o certame carecia dos elementos e das informagGes necessarias para que os concorrentes
pudessem elaborar suas propostas com adequado conhecimento sobre o objeto.

N3o obstante aos apontamentos feitos, até o presente, esse Governo do Estado de Alagoas ndo conseguiu procedeu a
revisdo do Projeto Bdsico contratado, tampouco a revisdo dos precos pactuados.

A Portaria Interministerial ME/CGU n2 558, de 10 de outubro de 2019, prevé em seu Art. 50, que os editais de licitagdo
serao publicados apenas apds a assinatura do Convénio a que estdo vinculados e emissdo do laudo de andlise técnica pela Concedente,
vinculando-se a licitacdo a prévia celebracdo do Convénio.

"Art. 50. Os editais de licitagdo para consecu¢do do objeto conveniado serdo publicados apds a
assinatura do respectivo instrumento.

§ 19 Nos convénios ou contratos de repasse voltados para a execugdo de obras, a publicagdo dos
editais de licitagdo para execuc¢do do objeto ficard condicionada, também, a emisséo do laudo de
andlise técnica pelo concedente ou mandatdria.” (grifo nosso)

Considerando, ainda, o avango da tecnologia construtiva e de novos materiais utilizados atualmente nesse tipo de obra, resultando em
solucdes técnicas mais eficientes, durdveis, praticas e econdmicas, bem como a incompatibilidade entre o projeto elaborado e a situacdo ora verificada na
regidao, onde o tracado previsto terd que ser alterado em razao do crescimento das cidades, além de outros fatos supervenientes, questionamos V. S2 sobre:

1.

ha possibilidade do Ministério do Desenvolvimento Regional em firmar convénio com o Governo do Estado de Alagoas para a execucdo
do Trecho V do Canal Adutor do Sertdo Alagoano?

ha previsdo orcamentaria e financeira para celebracdo do referido Convénio a partir do ano de 2021?

mesmo diante dos apontamentos feitos pelo TCU e defasagem do projeto basico original, ha a possibilidade de celebracao de Convénio
com a repactuagdo dos pregos e quantitativos ora contratados?

em ndo havendo a possibilidade, poderia este Governo do Estado de Alagoas langar procedimento de contratacdo na forma de Regime
Diferenciado de Contratacao Integrada - RDCI, onde o contratado se lancaria na busca da melhor solugdo técnica e construtiva para o
alcance do objetivo almejado?

Sendo o que tinhamos a solicitar, renovamos nossos votos de elevada estima e apreco.

Atenciosamente,
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Documento assinado eletronicamente por Mauricio Quintella Malta Lessa, Secretario de Estado em 22/10/2020, as 16:22, conforme hordrio oficial de
Brasilia.
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