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Brasilia; 24 3 outubro de 2003

A Camara dos Deputados

Venho, por meio dessa, justificar as alteragdes efetuadas no Cronograma
FisicofFinaneciro do projeto de documentirio televisivo de 55 minutos de duragio
entitulado Carroceiros de Braslla, classificado em 2 fugar no Concurso Piblico DOCTY 1
~ Programa de Fomento & Produsao e Teledifusdo do Documentrio Brasileiro, a ser
produzido pela TV CAMARA.

© valor otal do projeto, primeiramente orgado em RS 99,960,00, fof aherado para
RS 100.000,00, pois este, e ndo aquele, ¢ o valar correto do prérmio estipulado pela DOCTV
- Programa de Fomento 4 Produghio ¢ & Teledifusfo do Documentério Brasileiro, para a
realizagao dos documentirios da séric DOCTY.

A duragto de elgumas das etapas de realizago do documentério foram modificadas,
Assim, visando o melhor resultado do telefilme, as semanas suprimidas de algumas etapas
forem inseridas em outras, preservando os 150 dias totais previstos Para a produgio. Segue
alista das ulteragbes executadas:

PESQUISA - 02 semanas - o pojeto fo elsborado i un an. Houve, portanto, um tempo
rezodvel de maturagio do tema, das estratégias de abordagem  da escolha dos objetos e

personagens a serem documentados, o que possibilitou a diminuigio dessa stapa de
‘produgdo em proveito de outas,

PRE-PRODUCAO - 02 semanas : assim como a etapa de pesquisa, a ctapa de pré-
Produsio foi reduzida em duss semanas pois, desde a. elaboragto do projeto, pudemos
amadurecer algumas questdes como a escolha de cquipe técnica e equipamentos para
respectivas contratagéo e aluguel, assim como melhor elaboragio de uma estratégia de
filmagem.

FILMAGEM — 06 scmanas : rés semanas a mais de filmagern o intensiva possibiitard o
enriquecimento da captagio de imagem ¢ som, matérias-primas fundamentais para 0 bom
desenvolvimento do documentério. Vale ressalar que o filme Carroceirs de Brasflis,
possul uma abordagem etnogréfica em que o documentarista ¢ sua cquipe ‘procuram
interferir 0 menos possivel na realidade documentada, Dessa forma, quanto maior o tempo
de contato entre uns e outro, melhor para o resultado do filme.
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EDICAO - 05 semanss : o tempo reservado & edigio permanece inalterado.
FINALIZACAO ~ 05 semanas : o ucréscimo de uma semana de finalizacio nos
proporcionaré uma melhor claboragto da trilha sonora e arremate do filme, o que nos
possibiltard trabalhar até o fim pelo padrdo de qualidade cxigido pela série de
documentirios do bloco DOCTV,

Finalmente, s alteragdes dos valores totais

de cada uma das etapas de produgdo se
Justifcam pela modifieasao da duragto de cada ua delas, pelo reajuse dos pregas orgados
pela primeira vez b um ano ¢ pelo remancjamento de equipe e equipamento oriundo do
‘amadurecimento do projeto.

Atenciosamente,

: o

%&Mww%wﬁ\ (ieeh st Dhsc
Cibele Amaral Marcela Tamm Rabello
sbcio-gerente autora do projeto
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