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Lote 1: 25% de 1.300 cadeiras (cerca de 325)

Lote 2: 25% de 1.300 cadeiras (cerca de 325)

Lote 3: 25% de 1.300 cadeiras (cerca de 325)

Lote 4: 25% de 1.300 cadeiras (cerca de 325)

Períodos reservados para interdição dos plenários (sexta-segunda) para realização de serviços pela empresa ou pela Câmara

CRONOGRAMA ESTIMATIVO DE EXECUÇÃO

REFORMA DAS CADEIRAS DOS PLENÁRIOS DE COMISSÃO - ANEXO 2
i

iii 
Durante B, C, D, a Câmara realiza serviços pontuais de obra civil (remoção do carpete, refazimento do concreto, execução de instalações e recomposição do carpete)

semana 8 semana 9 semana 10 semana 11 semana 12 semana 13 semana 14

B. transporte de envio

E. instalação e desmobilização

*retirada cadeiras provisórias

D. transporte de retorno

C. reforma
ii

A. mobilização, desmontagem/retirada

*instalação cadeiras provisórias

Notas:
i
 Prazo total para execução dos serviços após aprovação do protótipo: 116 dias corridos (17 semanas)

ii
 Os serviços "C" incluem o tratamento das conchas e estruturas metálicas, reforma dos estofamentos e substituição de componentes e mecanismo

semana 6 semana 7semana 2 semana 3 semana 4
SERVIÇOS/DIAS

semana 1 semana 5 semana 15 semana 16 sem. 17
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