Relatório de Viagem
Parlamentar: Hugo Motta – PMDB/PB

Finalidade: Visita Técnica às Obras do Canal do Sertão, no Estado de Alagoas.

Período: 13 a 15/06/2012

Processo: 2012/115764

Após aprovação, na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, do Requerimento nº 321/2012, recebi em meu gabinete o comunicado do Presidente da Câmara dos Deputados Marco Maia o oficio nº 1494 /12 /GP /MA autorizando a minha participação com os demais membros da Subcomissão Permanente do PAC e do PMCMV da visita técnica às obras do Canal do Sertão, no Estado de Alagoas, afastando-me das atividades na Casa, no período de 13 a 15 de junho em missão oficial.

Assim, na noite do dia 13 de junho, eu e toda comitiva embarcamos em Brasília com destino à Maceió para na manhã do dia seguinte, seguirmos, de helicóptero, com direção ao início do Canal Adutor, situado na região do município de Delmiro Gouveia (AL). Estava acompanhando também a comitiva: uma auditora do Tribunal de Contas da União, o Subsecretário Adjunto da Secretaria de Infraestrutura de Alagoas e um engenheiro de uma das empresas contratadas pela Secretaria para a fiscalização e gerenciamento das obras. 
Ainda no município de Delmiro Gouveia, visitamos a estação elevatória, ao lado do lago Moxotó, onde fomos informados que em determinada etapa da construção do empreendimento, o governo do Estado de Alagoas teve que acordar com a Eletrobrás uma ampliação da subestação de energia elétrica que alimentaria o sistema de bombeamento da estação elevatória, já que a potência disponível, na época, era considerada insuficiente.

Verificamos também que a estação elevatória apresentava sinais de deterioração que dava uma certa impressão de abandono ou que a obra poderia estar com um ritmo de mobilização acima do que apresenta a realidade. O que poderia ter sido em consequência das negociações com a Eletrobrás, já citada anteriormente, embora o secretário da Seinfra –AL tenha afirmado que todos os acertos já tinham sido realizados no tangente ao fornecimento adequado de energia elétrica. Mesmo assim, solicitamos uma cópia de toda documentação referente à negociação entre o Estado de Alagoas e a Eletrobrás e o Governo Federal, com o intuito de subsidiar eventual atuação do Congresso Nacional, a fim de prevenir futuros atrasos na obra do Canal Adutor.

Em seguida, deslocamo-nos à região de Alto dos Coelhos, próximo ao município de Água Branca, e visitamos o trecho 2, um canal retangular e uma ponte canal, onde nos explicaram sobre vários aspectos técnicos envolvidos no empreendimento, cuja previsão de conclusão informada é para dezembro de 2013.
Terminada a explicação, fomos até o trecho 3 e lá foram discutidas as questões que são fonte de conflito entre o TCU responsável por auditar e fiscalizar o trecho e as equipes responsáveis pela execução da obra.

Para finalizar nossa visita, houve uma apresentação em PowerPoint e um vídeo contendo informações gerais sobre o projeto do Canal Adutor do Sertão Alagoano e sobre o andamento atual das obras dos trechos já licitados, contratados e com execução iniciada. Ao término, almoçamos num restaurante no próprio canteiro de obras e em seguida voltamos de helicóptero para Maceió com uma breve parada em Paulo Afonso, para abastecimento.

Em Maceió fomos ao gabinete do Secretário da Seinfra tratar sobre as irregularidades graves apontadas pelo TCU e saber quais as providências que serão tomadas para a resolução das questões ainda pendentes. A reunião foi encerrada por volta das 18h. No dia 15/06/2012 às 11h14 embarquei no aeroporto Campo dos Palmares , em Maceió/AL, com destino ao Aeroporto dos Guararapes, em Recife/PE. 
O presente relatório é apresentado em atendimento ao disposto no art. 1º do Ato da Mesa nº 35 de 2003.

Brasília, 27 de junho de 2012.
HUGO MOTTA

Deputado Federal - PMDB/PB

