



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO


Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana

Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização

Audiência Pública sobre obras e serviços de engenharia com indícios de irregularidades graves constantes do PLOA 2017

Bruno Martinello Lima
Brasília, 21 de novembro de 2016

Hospital Regional de Queimados



Estado do Rio de Janeiro

Gestor da obra: Secretaria de Estado de Obras do Rio de Janeiro


Funcional programática: Estruturação de unidades de atenção especializada em saúde no estado do rio de janeiro (Fundo Nacional de Saúde)

Contrato 029/2015 - **R\$ 66,8 milhões**
1% execução física

Dano potencial ao erário: **R\$ 4,7 milhões**

* Obra iniciada em 1990. Já recebeu recursos de outros 3 convênios.

Hospital Regional de Queimados



Indício de Irregularidade grave


Quantitativos inadequados na planilha orçamentária

LAE

Licitação (R\$ 10,1 milhões)

Contrato (R\$ 4,7 milhões)

Hospital Regional de Queimados



Deliberação

Acórdão 2.612/2016-Plenário
(11/10/2016)

Medidas corretivas:

Anulação do contrato 29/2015 ou celebração de termo de aditamento contratual para sanear as impropriedades constatadas

Obrigado

aspar@tcu.gov.br