



DEPARTAMENTO TÉCNICO  
COORDENAÇÃO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

### CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Objeto: SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA INSPEÇÃO, MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS REVESTIMENTOS PÉTREOS E INSTALAÇÕES DE PONTOS DE ANCORAGEM DEFINITIVOS DO ANEXO I DA CÂMARA DOS DEPUTADOS.

Processo: 296.574/2021

ITEM	DESCRIÇÃO	Qde.	Un.	ETAPA 1	ETAPA 2	ETAPA 3	ETAPA 4	ETAPA 5	ETAPA 6	ETAPA 7	ETAPA 8	ETAPA 9	TOTAL ITEM
				1 a 30 dias	31 a 60 dias	61 a 90 dias	91 a 120 dias	121 a 150 dias	151 a 180 dias	181 a 210 dias	211 a 240 dias	241 a 270 dias	
1	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	36,48%	%	10,00%	30,00%	35,00%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	414.675,36
			R\$	41.467,54	124.402,61	145.136,38	103.668,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	19,53%	%	12,50%	25,00%	30,00%	25,00%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	222.015,61
			R\$	27.751,95	55.503,90	66.604,68	55.503,90	3.330,23	3.330,23	3.330,23	3.330,23	3.330,23	
3	TRATAMENTO E RECUPERAÇÃO DO REVESTIMENTO PÉTREO DAS FACHADAS	29,47%	%	0,00%	0,00%	5,00%	10,00%	25,00%	20,00%	20,00%	15,00%	5,00%	335.009,93
			R\$	0,00	0,00	16.750,50	33.500,99	83.752,48	67.001,99	67.001,99	50.251,49	16.750,50	
4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	4,67%	%	5,00%	5,00%	5,00%	15,00%	25,00%	25,00%	10,00%	5,00%	5,00%	53.036,04
			R\$	2.651,80	2.651,80	2.651,80	7.955,41	13.259,01	13.259,01	5.303,60	2.651,80	2.651,80	
5	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	9,86%	%	6,07%	14,58%	19,28%	18,05%	12,46%	10,34%	9,43%	7,01%	2,78%	112.096,53
			R\$	6.804,26	16.343,67	21.612,21	20.233,42	13.967,23	11.590,78	10.570,70	7.857,97	3.116,28	
	PERCENTUAL ETAPA		%	6,92%	17,50%	22,23%	19,43%	10,06%	8,37%	7,58%	5,64%	2,27%	1.136.833,47
	VALOR ETAPA		R\$	78.675,55	198.901,98	252.755,57	220.862,56	114.308,95	95.182,01	86.206,52	64.091,49	25.848,81	
	PERCENTUAL ACUMULADO		%	6,92%	24,42%	46,65%	66,08%	76,14%	84,51%	92,09%	97,73%	100,00%	
	VALOR ACUMULADO		R\$	78.675,55	277.577,53	530.333,10	751.195,66	865.504,61	960.686,62	1.046.893,14	1.110.984,63	1.136.833,44	



Documento autenticado por:  
22/01/2026 11:45 - Gustavo Veloso Martins  
Selo digital de segurança: 2026-LROV-OQWI-YADI-NSPN