

## **COMISSÃO DE ESPORTE**

### **REQUERIMENTO Nº       , DE 2016**

**(Da Sra. FLÁVIA MORAIS)**

Requer a realização e Diligências no âmbito da Subcomissão Especial para a realização das Olimpíadas e Paralimpíadas de 2016.

Senhor Presidente:

Nos termos do art. 24, inciso XIII, do Regimento Interno, requero a Vossa Excelência, ouvido o Plenário desta Comissão, a realização das seguintes Diligências, em Brasília e na cidade do Rio de Janeiro, no âmbito da Subcomissão Especial para a realização das Olimpíadas e Paralimpíadas de 2016:

1. Visita técnica à cidade do Rio de Janeiro para avaliar as obras e procedimentos de organização:
  - ✓ Parque Olímpico;
  - ✓ Complexo Olímpico de Deodoro; e
  - ✓ Estádio do Engenhão.

## JUSTIFICAÇÃO

Obras públicas não concluídas e esqueletos de construções ainda em fase de acabamento revelam um grave problema há 100 dias da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro. O Parque Olímpico, o Complexo Olímpico de Deodoro e o Engenhão, três grandes obras ainda sem prazo oficial para serem entregues, necessitam urgentemente receber desta Casa fiscalização e acompanhamento redobrados.

O Engenhão que já existia antes mesmo de o Rio ser escolhido como sede da Olimpíada, em 2009, passa por grande reforma e uma intensa agenda de trabalho para ser concluída. Ao custo de R\$ 52 milhões, 15 mil cadeiras temporárias estão sendo instaladas e diversas alterações estruturais estão sendo realizadas emergencialmente.

A situação do velódromo do Parque Olímpico da Barra é outra obra que preocupa. Atingiu a marca de gastos de R\$ 143 milhões em janeiro deste ano após aditivo de R\$ 24,8 milhões e está 85% concluída. O cronograma original previa inauguração dele no ano passado e o evento-teste marcado para o fim do mês de maio foi cancelado.

O Complexo Olímpico de Deodoro, na mesma esteira, passa por adequações e não há prazo para entrega do “estande de finais”, dos sistemas de ar-condicionado, sobretudo, para as provas de tiro.

Isso posto, o prazo apertado que o Brasil tem para concluir essas três grandes obras é motivo de preocupação, uma vez que qualquer imprevisto pode inviabilizar a utilização desses espaços, integral ou parcialmente. Considerando que essas obras contam com recurso e apoio federal, é fundamental e importante seu acompanhamento e fiscalização.

Reconhecendo que esse tema com sua relevância da maior importância para esta Comissão, conto com o apoio dos nobres pares para aprovação deste requerimento.

Sala da Comissão, em        de        de 2016.

Deputada Flávia Moraes  
PDT/GO