


Ofício nº 17962/GM-MD

Brasília, 05 de julho de 2019.

A Sua Excelência a Senhora  
Deputada **SORAYA SANTOS**  
Primeira-Secretária da Câmara dos Deputados  
Câmara dos Deputados  
70160-900 – Brasília/DF

Assunto: **Requerimento de Informação nº 632/2019.**



Senhora Primeira-Secretária,

1. Refiro-me ao Ofício 1ªSec/RI/E/nº 550/19, de 07 de junho de 2019, que trata do Requerimento de Informação nº 632/2019, por meio do qual a Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional solicita ao Ministro de Estado da Defesa informações sobre o Sistema de Gerenciamento da Amazônia Azul (SisGAAz).

2. A respeito do assunto, cumpre-me informar à nobre Deputada a resposta que segue:

**a. Planejamento e Cronograma completo de execução do projeto:**

O projeto vislumbra a execução de duas fases:

- FASE I tem previsão de encerramento em julho de 2019; e
- FASE II, sem disponibilidade financeira, está planejada para durar três (03) anos.

**b) Descritivo sumário da execução física implantada atualmente e previsão anual de execução física até o final do projeto:**

O Projeto Piloto- SisGAAz teve a seguinte execução física para a FASE I:

- Desenvolvimento do Software de Monitoramento e Controle;
- Criação da arquitetura de serviços para interoperabilidade e troca de informações entre os centros de Comando e Controle (C2);
- Instalação do Centro de C2 do Comando de Operações Navais;
- Instalação do Centro de C2 da Capitania dos Portos do Rio de Janeiro;
- Instalação do Centro de C2 do Comando do 1º Distrito Naval;
- Instalação de Sensor de monitoramento de embarcações miúdas na Capitania dos Portos do Rio de Janeiro (CPRJ);
- Instalação de um Sítio de sensoriamento no Instituto de Pesquisas da Marinha na Ilha do Governador;
- Instalação de um sítio de monitoramento no Centro de Munição da Marinha; e
- Instalação de um sítio de monitoramento na Fortaleza São José.

(Ministério da Defesa - Continuação do Of. nº17962 /GM-MD, de 05/07/2019 – Fls 2/2)

Para a FASE II estão planejadas as seguintes execuções físicas:

- Aumentar a área de vigilância costeira autóctone na costa central do Estado do Rio de Janeiro;
- Fornecer o módulo militarizado para mais navios da MB (10 unidades);
- Ampliar Centros Regionais do PP-SisGAAz nos Distritos Navais (expandir em mais 5 DN);
- Fornecer estações móveis terrestres de vigilância aos DN;
- Equipar pequenas embarcações distritais com estação móvel do PP-SisGAAz;
- Integrar as estações terrestres de vigilância legadas à MB;
- Implantar estações de vigilância acústica submarina; e
- Integrar com os sistemas do Corpo de Fuzileiros Navais.

**c) Recursos anualmente aplicados e previsão orçamentária até o final do projeto:**

No âmbito da FASE I do PP-SisGAAz foram feitos os seguintes desembolsos anuais:

- 2016 - R\$ 2.333.449,00;
  - 2017 - R\$ 876.325,00;
  - 2018- R\$ 1.300.000,00; e
  - 2019- R\$ 890.226,00.
- TOTAL FASE I - R\$ 5.400.000,00

No âmbito da FASE II:

- 2019 - R\$ 2.000.000,00;
  - 2020 - R\$ 8.000.000,00;
  - 2021 - R\$ 9.500.000,00; e
  - 2022 - R\$ 12.000.000,00 (Quando serão comprados os sensores que serão aplicados ao sistema).
- Total FASE II - R\$ 30.500.000,00.

**d. Empresas nacionais e internacionais partícipes do projeto:**

O projeto está sendo realizado inteiramente pelo corpo técnico da Marinha do Brasil. As empresas participantes fornecem apenas os equipamentos especificados.

**e. Entraves técnicos e orçamentários:**

Não há entraves técnicos para o desenvolvimento no momento. Já no campo orçamentário, não existem recursos para iniciar a FASE II. A impossibilidade de dar continuidade ao PP-SisGAAz, terá como consequência a perda de capital humano especializado. Com a desmobilização das equipes haverá dificuldades na retomada do projeto.

3. Coloco-me à disposição para os esclarecimentos adicionais que Vossa Excelência reputar necessários.

Atenciosamente,

**FERNANDO AZEVEDO E SILVA**

Ministro de Estado da Defesa