


Ofício nº 17974/GM-MD

Brasília, 5 de julho de 2019.

A Sua Excelência a Senhora
Deputada **SORAYA SANTOS**
Primeira-Secretária da Câmara dos Deputados
Câmara dos Deputados
70160-900 – Brasília/DF

Assunto: **Requerimento de Informação nº 629/2019.**



Senhora Primeira-Secretária,

1. Refiro-me ao Ofício 1ªSec/RI/E/nº 550/19, de 7 de junho de 2019, que trata do Requerimento de Informação nº 629/2019, por meio do qual a Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional solicita ao Ministro de Estado da Defesa informações sobre o Projeto KC-390.

2. A respeito do assunto, cumpre-me informar à nobre Deputada a resposta que segue:

a. Planejamento e Cronograma completo de execução do projeto:

Projeto	Produto	Entregas Realizadas	Entregas Previstas								Total
		Até 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
KC-390	Aquisição de 28 Aeronaves	0	2	3	3	3	4	5	5	3	28

b. Descritivo sumário da execução física implantada atualmente e previsão anual de execução física até o final do projeto;

• **Execução física implantada atualmente:**

Aquisição de Cargueiro Tático Militar de 10 a 20 toneladas, nacional, para substituição e padronização da frota. Previsão de entrega da primeira aeronave para a Força Aérea Brasileira em agosto de 2019.

• **Previsão anual de execução física até o final do projeto:**

2019 - 2 aeronaves;
2020 - 3 aeronaves;
2021 - 3 aeronaves;
2022 - 3 aeronaves;
2023 - 4 aeronaves;

ff

(Ministério da Defesa - Continuação do Of. nº17974/GM-MD, de 05/07/2019 – Fls 2/3)

2024 - 5 aeronaves;
2025 - 5 aeronaves; e
2026 - 3 aeronaves.

c. Recursos anualmente aplicados e previsão orçamentária até o final do projeto;

Recursos anualmente aplicados:

ANO	Recursos Aplicados (R\$)
2014	20.510.115,12
2015	39.107.439,10
2016	265.396.405,59
2017	364.350.194,52
2018	673.964.303,64
TOTAL	1.363.328.457,97

Previsão orçamentária até o final do projeto:

ANO	Necessidade Orçamentária (R\$)
2019	749.050.159,00
2020	1.423.779.938,00
2021	1.061.253.545,71
2022	1.386.674.522,84
2023	1.595.069.324,43
2024	2.349.716.688,82
2025	3.124.102.655,89
2026	693.026.846,35
TOTAL	12.382.673.681,04

d. Empresas nacionais e internacionais partícipes do projeto

EMPRESAS NACIONAIS:

- EMBRAER S.A.
- AEL SISTEMAS
- LHCOLLUS TECNOLOGIA
- ELEB
- AEROTRON INDÚSTRIA E COMÉRCIO LIMITADA

EMPRESAS INTERNACIONAIS:

EMPRESAS PARCEIRAS:

- FÁBRICA DE AVIONES BRIG. ST MARTIN S.A. – ARGENTINA
- EEA EMPRESA DE ENGENHARIA AERONÁUTICA – PORTUGAL
- OGMA, INDÚSTRIA AERONÁUTICA DE PORTUGAL S.A. – PORTUGAL
- AERO VODOCHODY A.S. - REPÚBLICA TCHECA
- EEA EMPRESA DE ENGENHARIA AERONÁUTICA - PORTUGAL

e. Entraves técnicos e orçamentários;

(Ministério da Defesa - Continuação do Of. nº17974/GM-MD, de 05/07/2019 – Fls 3/3)

O projeto encontra-se em desenvolvimento e os protótipos ainda estão realizando as campanhas de certificação, por intermédio de ensaios em voo e em solo. Ainda não foram detectados entraves técnicos para a consecução do projeto KC-390.

Devido a cortes orçamentários nos exercícios anteriores, houve a necessidade da preservação de equilíbrio econômico-financeiros nos contratos de aquisição e de desenvolvimento do projeto KC-390. Tal ação promoveu a celebração de termos aditivos aos contratos em vigor, com o consequente alongamento dos prazos para a entrega das etapas.

3. Coloco-me à disposição para os esclarecimentos adicionais que Vossa Excelência reputar necessários.

Atenciosamente,



FERNANDO AZEVEDO E SILVA
Ministro de Estado da Defesa