

Ofício nº 17970/GM-MD

Brasília, 5 de julho de 2019.

A Sua Excelência a Senhora
Deputada **SORAYA SANTOS**
Primeira-Secretária da Câmara dos Deputados
Câmara dos Deputados
70160-900 – Brasília/DF

Assunto: **Requerimento de Informação nº 628/2019.**



Senhora Primeira-Secretária,

1. Refiro-me ao Ofício 1ªSec/RI/E/nº 550/19, de 07 de junho de 2019, que trata do Requerimento de Informação nº **628/2019**, por meio do qual a Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional solicita ao Ministro de Estado da Defesa informações sobre o Projeto FX-2.

2. A respeito do assunto, cumpre-me informar à nobre Deputada a resposta que segue:

a. Planejamento e Cronograma completo de execução do projeto:

Projeto	Produto	Entregas Realizadas	Entregas Previstas								Total
		Até 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
F-X2	Aeronave adquirida	0	0	0	4	7	6	8	9	2	36

b. Descritivo sumário da execução física implantada atualmente e previsão anual de execução física até o final do projeto;

• **Execução física implantada atualmente:**

Desenvolvimento da aeronave Gripen NG e de itens exclusivos para a versão brasileira;

Desenvolvimento de simuladores e equipamentos de suporte à missão;

• **Previsão anual de execução física até o final do projeto:**

2021 - 4 aeronaves;
2022 - 7 aeronaves;
2023 - 6 aeronaves;
2024 - 8 aeronaves;
2025 - 9 aeronaves;
2026 - 2 aeronaves.

(Ministério da Defesa - Continuação do Of. nº 17970/GM-MD, de 05/07/2019 – Fls 2/2)

c. Recursos anualmente aplicados e previsão orçamentária até o final do projeto;

Recursos anualmente aplicados:

ANO	Recursos Aplicados (R\$)
2015	195.240.000,00
2016	2.073.382.602,64
2017	1.415.339.359,91
2018	1.145.032.804,04
TOTAL	4.828.994.766,59

Previsão orçamentária até o final do projeto:

ANO	Necessidade Orçamentária (R\$)
2019	1.346.611.515,00
2020	2.085.492.731,00
2021	2.600.965.959,00
2022	2.810.284.832,00
2023	2.914.284.832,00
2024	2.703.932.580,45
2025	1.682.538.701,67
2026	537.713.545,28
TOTAL	16.681.824.696,62

d. Empresas nacionais e internacionais partícipes do projeto

O Projeto F-X2 possui contrato somente com a empresa SAAB AB. No Brasil, as empresas beneficiárias do Acordo de Offset são: Embraer, Atech, Ael, Mecton Comm, AKAER, Atmos e SAM.

e. Entraves técnicos e orçamentários;

Por se tratar de um projeto de desenvolvimento e que envolve alta tecnologia, existem somente desafios técnicos normais de um projeto. No entanto, cabe destacar que, até o presente momento não se observam entraves técnicos que possam impactar o desenvolvimento da aeronave.

Entraves Orçamentários: O não atendimento das necessidades contratuais previstas para os anos subsequentes pode acarretar alongamento do contrato e impacto na cadência de entrega das aeronaves.

3. Coloco-me à disposição para os esclarecimentos adicionais que Vossa Excelência reputar necessários.

Atenciosamente,


FERNANDO AZEVEDO E SILVA
Ministro de Estado da Defesa