

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO N. , DE 2023

(Do Sr. Luiz Carlos Hauly)

Solicita ao Senhor Ministro dos Transportes sobre a construção da ponte internacional da Integração Brasil-Paraguai, que liga Foz do Iguaçu (PR) a Presidente Franco.

Senhor Presidente,

Nos termos regimentais, requeiro a Vossa Excelência, ouvida a Mesa, sejam solicitadas informações ao Ministro de Estado dos Transportes sobre o atraso na inauguração da ponte internacional da Integração Brasil-Paraguai, que liga Foz do Iguaçu (PR) a Presidente Franco, cidade paraguaia vizinha a Ciudad del Este, nos seguintes termos:

- a) Qual o prazo contratual de conclusão das vias de acesso para que a ponte possa ser utilizada?
- b) Quais são as razões técnicas e operacionais que justificam o descasamento entre a conclusão da obra de construção da ponte e o atraso na finalização das vias de acesso?
- c) Qual a fundamentação para o aumento do valor original da obra, de cerca de R\$ 104 milhões de reais, e o reajuste decorrente dos aditivos do contrato desde a sua assinatura em 2019, atingindo o valor de R\$ 252 milhões de reais até o momento presente?
- d) Qual o novo prazo de entrega das vias de acesso?
- e) Se foi aberta apuração de responsabilidade, em virtude da conclusão parcial da obra até a presente data, passados mais de 4 anos desde seu início?



JUSTIFICAÇÃO

Notícias veiculadas na imprensa demonstram que houve um descasamento entre a construção da ponte da Integração Brasil-Paraguai, que já está pronta, enquanto as vias de acesso que permitiriam a utilização da mesma permanecem inacabada.

De acordo com as informações oficiais, somente 25% das obras das vias de acesso foram concluídas e não há qualquer previsão de prazo para a sua finalização.

Neste sentido é de suma importância a prestação destas informações, para que esta Casa Legislativa acompanhe esta questão, bem como o a lisura e cumprimento dos prazos de entrega de obras públicas.

NESTES TERMOS,

PEDE DEFERIMENTO.

Sala das Sessões, novembro de 2023.

DEPUTADO LUIZ CARLOS HAULY

PODEMOS-PR

