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Processo nº 310.317/2020                                           CONTRATO N° 2023/188.0 
 
 
 

REF.: CONTRATO CELEBRADO ENTRE A 
CÂMARA DOS DEPUTADOS E A ELC 
ENGENHARIA LTDA., PARA ELABORAÇÃO 
DE PROJETO EXECUTIVO DE REFORÇO E 
RECUPERAÇÃO DO EDIFÍCIO DO CEFOR. 

 
TERMO DE APOSTILA 

 
Em observância ao disposto no artigo 65, §8º, da Lei n. 

8.666/93, fica formalizado, por meio deste Termo, o reajuste de 3,23% (três inteiros 
e vinte e três centésimos por cento), correspondente à variação acumulada do INCC 
no período de março/23 a fevereiro/24, a partir de 01/03/24, com amparo na 
Cláusula 15 do Contrato 2023/188.0, observados os seguintes valores: 

ETAPA VALOR  

1ª-Laudo técnico (etapa concluída) 
R$ 216.791,03 

2ª-Projetos Executivos e memoriai de cálculo 
R$ 31.403,27 

3ª-Produtos complementares 
R$ 22.462,63 

TOTAL R$ 270.656,93 

Em decorrência do reajuste, o valor total contratado passa para 
R$ 270.656,93 (duzentos e setenta mil seiscentos e cinquenta e seis reais e noventa 
e três centavos). 

Dessa forma, o valor da garantia prevista na Cláusula Décima 
Segunda passa para R$13.532,85 (treze mil quinhentos e trinta e dois reais e oitenta 
e cinco centavos), devendo ser complementada em R$84,27 (oitenta e quatro reais 
e vinte e sete centavos). 

        
 
 

Mauro Limeira Mena Barreto  
Diretor Administrativo 
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