MINISTERIO DOS TRANSPORTES
GABINETE DO MINISTRO

ASSESSORIA DE ASSUNTOS PARLAMENTARES

OFICIO N° 728/2026/ASPAR/GM

Brasilia, na data da assinatura.

A Sua Exceléncia o Senhor

Deputado Carlos Veras

Primeiro-Secretario da Camara dos Deputados

Assunto: Analise do Requerimento de Informacéio n° 460/2026, de autoria do Deputado Federal Fabio

Schiochet (UNIAO/SC).

Senhor Primeiro-Secretario,

Cumprimentando-o cordialmente, faco referéncia ao Oficio 1*Sec/RI/E/n° 171 (11199545),

de 29 de abril de 2026, por meio do qual a Vossa Exceléncia encaminha copia do Requerimento n

460/2026 (10983643),

o

de autoria do Deputado Federal Fabio Schiochet (UNIAO/SC), que requer

informacgdes sobre o déficit orcamentario cronico e o cronograma de obras das rodovias federais BR-
280/SC, BR-470/SC e BR-282/SC para o exercicio de 2026, com os questionamentos a seguir:

1.

Considerando que o orcamento do DNIT para Santa Catarina em 2026, no
valor de R$ 520 milhdes, representa apenas metade do valor destinado em
2023, quais critérios técnicos e logisticos fundamentaram esse corte, visto que
o Estado ¢ um dos principais corredores de exportagio do Pais?

Sobre a BR-280/SC, especificamente o Lote 2.2, no trecho entre Guaramirim
e Jaragua do Sul, que ja atingiu entre 75% e 82% de execucio fisica: como o
Ministério justifica a previsio de apenas RS 80 milhdes para toda a rodovia,
quando apenas este lote demanda RS 120 milhdes para nao ser paralisado em
2026?

Qual o plano de contingéncia para a BR-470/SC, dado que a rodovia
necessita de R$ 200 milhdes para manter o cronograma de duplicacio e as
obras do viaduto no km 138, em Rio do Sul, mas conta com previsao de
apenas RS 50 milhdes, equivalente a 25% do necessario?

Em relacio a BR-282/SC, trecho Palhoca—Alfredo Wagner, existe algum
aporte suplementar previsto para a execucdo das terceiras faixas
emergenciais, considerando que a verba atual de RS 20 milhdes ¢é insuficiente
para a ampliacdo de capacidade necessaria para evitar o colapso do trafego
na regiao?

Sobre o assunto, a Secretaria Executiva, por meio do Oficio n® 123/2026/PARLAMENTAR
- SE/SE (11270082), de 26 maio de 2026, encaminhou as manifestagdes da Secretaria Nacional de
Transporte Rodovidrio — SNTR unidade finalistica competente, a qual promoveu a instru¢ao processual e
consolidou os subsidios técnicos pertinentes por meio do Oficio n°® 1058/2026/SNTR (11266871),
acompanhado do Oficio n° 110970/2026/DG-COPAR/DG/DNIT SEDE (11209391), proveniente do DNIT,
no qual destaca-se o seguinte:



()

"A esse respeito, conforme andlise da area técnica, informo que os recursos or¢camentarios
destinados a esta Autarquia sdo definidos por meio da Lei Or¢amentaria Anual — LOA 2026,
aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo Presidente da Republica, cabendo a gestdo e
execucao dos créditos nela consignados.

Apds a sangdo da LOA, compete ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes —
DNIT a gestdo e execugdo dos recursos que lhe sdo consignados. Nesse contexto, as obras das
rodovias federais BR-280, BR-282 e¢ BR-470, no Estado de Santa Catarina, encontram-se
contempladas com agdes orcamentarias especificas no orgamento aprovado para o exercicio de
2026.

Adicionalmente, ressalta-se que, conforme disposto na Lei n°® 4.320, de 17 de margo de 1964, que
estabelece normas gerais de direito financeiro para a elaboragdo e controle dos or¢amentos
publicos, em especial em seu art. 60, é vedada a realizagdo de despesas sem prévio empenho. Dessa
forma, os cronogramas fisico-financeiros das referidas obras sdo necessariamente ajustados a
disponibilidade orcamentaria efetiva ao longo do exercicio, o que pode implicar reprogramagoes e
eventuais prorrogagoes de prazo.

Ademais, cumpre destacar que, no ambito do Projeto de Lei Orgamentaria Anual — PLOA 2026, o
DNIT apresentou proposta orcamentaria em valor superior ao montante efetivamente aprovado.
Todavia, em razdo dos limites estabelecidos pelo Ministério do Planejamento e Orgamento, foi
necessaria a adequagdo dos valores ao teto orgamentario disponibilizado, resultando em dotacdo
inferior a originalmente pleiteada."

()

Adicionalmente, cabe contextualizar que a dotagdo aprovada para 2026 deve ser analisada a
luz da evolugdo recente dos investimentos federais em infraestrutura rodoviaria no Estado de Santa
Catarina. Conforme demonstrado no grafico abaixo, a execucdo no Estado apresentou expressiva elevagao
a partir de 2023, passando de R$ 264,5 milhdes em 2022 para R$ 927,0 milhdes em 2023, mantendo-se em
patamar elevado em 2024, 2025 e 2026. Ressalte-se que, para 2026, o valor indicado corresponde a
disponibilidade atual, considerando LOA e Restos a Pagar, razao pela qual podera ser atualizado ao longo
do exercicio, conforme a execugao fisica e financeira dos empreendimentos ¢ a eventual disponibilidade de

recursos adicionais.
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Nesse contexto, as obras das BR-280/SC, BR-470/SC ¢ BR-282/SC permanecem entre os
empreendimentos acompanhados com prioridade pelo Ministério dos Transportes ¢ pelo DNIT, tendo
recebido aportes expressivos nos exercicios recentes. Tal priorizagdo decorre da relevancia logistica,
econdmica e social dessas rodovias para Santa Catarina e para o Pais, especialmente quanto a mobilidade
regional, a seguranga viaria e ao escoamento da produgao.

Sem prejuizo das limitagdes orgamentarias inicialmente verificadas, ressalta-se que o
Ministério dos Transportes e 0 DNIT mantém acompanhamento permanente da execugao fisica e financeira
das obras federais em Santa Catarina, de modo a avaliar, ao longo do exercicio, a necessidade de eventual
recomposi¢cdo ou suplementacao de recursos, observadas a disponibilidade orcamentéria e financeira, a
evolucdo da execucao contratual, a capacidade de entrega das empresas executoras, a regularidade dos
contratos e a priorizagdo técnica dos empreendimentos com maior maturidade e aptiddo para conversio
tempestiva dos recursos em avango fisico das obras.

Nesse cenario, o Ministério dos Transportes permanece aberto ao didlogo institucional com
o Congresso Nacional para a construcdo de alternativas que contribuam para o fortalecimento da
programacado or¢amentaria das obras estruturantes em Santa Catarina, inclusive por meio dos instrumentos
orgamentarios disponiveis, como emendas parlamentares individuais e de bancada, observadas as regras
legais, fiscais e técnicas aplicaveis.

Atenciosamente,

George Santoro

Ministro de Estado dos Transportes



Anexos: I - Oficio n® 123/2026/PARLAMENTAR - SE/SE ( 11270082);
IT - Oficio n® 1058/2026/SNTR (11266871); e
III - Oficio n® 110970/2026/DG-COPAR/DG/DNIT SEDE (11209391).

eil _ Documento assinado eletronicamente por George André Palermo Santoro, Ministro de Estado dos
ng.-.:ur: L'ﬁ Transportes, em 29/05/2026, as 17:04, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 3°,
eletrénica inciso V, da Portaria n® 446/2015 do Ministério dos Transportes.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

https://sei.transportes.gov.br/sei/controlador_externo.php?

acao=documento_conferir&acao_origem=documento conferir&lang=pt BR&id orgao_acesso_externo=0,
informando o cddigo verificador 11331715 e o codigo CRC 167A020C.

Referéncia: Processo n° 50000.010581/2026-11 SEIn°® 11331715

Esplanada dos Ministérios, Bloco R - 6° andar - Bairro Zona Civico Administrativa
Brasilia/DF, CEP 70044-902
Telefone: (61) 2029-7007 / 7051 - www.transportes.gov.br



MINISTERIO DOS TRANSPORTES
SECRETARIA - EXECUTIVA
PARLAMENTAR DA SECRETARIA-EXECUTIVA DO MT

OFICIO N° 123/2026/PARLAMENTAR - SE/SE
Brasilia, na data da assinatura.

Brasilia, na data da assinatura.

Ao Senhor
FELIPPE MORAIS ARCO VERDE

Chefe da Assessoria Especial de Assuntos Parlamentares e Federativos - Substituto
Esplanada dos Ministérios, Bloco R

70044-902 - Brasilia/DF

e-mail: aspar@transportes.gov.br

Assunto: Analise do R~equerimento de Informacao n° 460/2026, de autoria do Deputado Federal
Fabio Schiochet (UNIAQO/SC).

Senhor Chefe,

1. Reporto-me ao Oficio n°®252/2026/ASPAR/GM (SEI n°® 10983655), dessa Assessoria, por
meio do qual se solicita andlise acerca do Requerimento de Informagdo n° 460/2026, de autoria do
Deputado Federal Fabio Schiochet (UNIAO/SC), que requer informagdes sobre o déficit orcamentario
crOnico e o cronograma de obras das rodovias federais BR-280/SC, BR-470/SC e BR-282/SC para o
exercicio de 2026 (SEI n° 10983643).

2. Sobre o assunto, informo que a matéria foi objeto de andlise pela Secretaria Nacional de
Transporte Rodoviario - SNTR, que por intermédio do Oficio n°® 1058/2026/SNTR (SEI n°® 11266871),
encaminhou o Oficio n°® 110970/2026/DG-COPAR/DG/DNIT SEDE (SEI n° 11209391), contendo
manifestacdo do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT acerca da demanda
apresentada.

3. Em sua manifestagdo, a Autarquia esclareceu que os recursos orcamentarios destinados as
obras rodoviarias federais sdo definidos no ambito da Lei Orcamentaria Anual - LOA 2026, aprovada pelo
Congresso Nacional e sancionada pelo Presidente da Republica, cabendo ao DNIT a gestao e execucao dos
créditos orcamentarios consignados.

4. Destacou, ainda, que as obras referentes as rodovias BR-280/SC, BR-282/SC e BR-470/SC
encontram-se contempladas no orcamento aprovado para o exercicio de 2026, por meio de acdes
orgamentarias especificas. Contudo, ressaltou que a execu¢do dos cronogramas fisico-financeiros
permanece condicionada a efetiva disponibilidade or¢amentaria ao longo do exercicio, observadas as
disposicoes da Lei n® 4.320, de 17 de margo de 1964, especialmente quanto a vedagdo da realizagdao de
despesas sem prévio empenho.

5. Adicionalmente, informou que, embora o DNIT tenha apresentado proposta or¢amentaria
superior ao montante efetivamente aprovado no dmbito do Projeto de Lei Or¢amentaria Anual, os limites
estabelecidos pelo Ministério do Planejamento e Or¢gamento demandaram adequacdes ao teto orgcamentario
disponibilizado, resultando em dotagdo inferior a inicialmente pleiteada. Nesse cenario, a Autarquia
consignou que a limitagdo de recursos podera impactar o andamento das obras e ensejar eventuais ajustes
nos cronogramas de execugao.

6. Diante do exposto, estando esta Secretaria-Executiva ciente, encaminho os autos para



analise e providéncias que se entenderem cabiveis.

Atenciosamente,
BRUNO PRAXEDES
Secretario-Executivo
Anexos: I - Oficio n® 1058/2026/SNTR (SEI n°® 11266871);

I -Oficio n° 110970/2026/DG-COPAR/DG/DNIT SEDE (SEI n° 11209391).

Documento assinado eletronicamente por Bruno Leitdo Praxedes, Secretario Executivo, em
26/05/2026, as 20:37, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 3°, inciso V, da
Portaria n° 446/2015 do Ministério dos Transportes.
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Referéncia: Processo n° 50000.010581/2026-11 SEIn°® 11270082

Esplanada dos Ministérios, Bloco R - Bairro Zona Civico Administrativa
Brasilia/DF, CEP 70044-902
Telefone: - www.transportes.gov.br



SECRETARIA NACIONAL DE TRANSPORTE RODOVIARIO

OFICIO N° 1058/2026/SNTR
Brasilia, na data da assinatura.

Ao Senhor

BRUNO LEITAO PRAXEDES
Secretario-Executivo

Secretaria Executiva - SE
Ministério dos Transportes - MT

C/C:

Ao Senhor

FELIPPE MORAIS ARCO VERDE

Chefe da Assessoria Especial de Assuntos Parlamentares e Federativos - Substituto
Assessoria Especial de Assuntos Parlamentares e Federativos - ASPAR

Ministério dos Transportes - MT

Assunto: Requerimento de Informacao n° 460/2026, de autoria do Deputado Federal Fabio Schiochet.

Senhor Secretario-Executivo,

1. Trata-se do Oficio n® 252/2026/ASPAR/GM (SEI n°® 10983655), de 10 de marco de 2026,
por meio do qual a Assessoria Especial de Assuntos Parlamentares e Federativos - ASPAR remeteu a esta
Secretaria Nacional de Transporte Rodoviario - SNTR o Requerimento de Informacao n°® 460/2026 (SEI n°
10983643), de autoria do Deputado Federal Fabio Schiochet - UNIAO/SC, que requer informagdes sobre o
déficit orgcamentario cronico € o cronograma de obras das rodovias federais BR-280/SC, BR-470/SC e BR-
282/SC para o exercicio de 2026.

2. Sobre o assunto, encaminho para conhecimento e adog¢do das devidas providéncias
o Despacho n° 29/2026/CINF - SNTR/CGOP/DOP-SNTR/SNTR (SEI n° 11210226), de 14 de maio de
2026, em que o Departamento de Obras Publicas desta Secretaria - DOP/SNTR remete o Oficio n°
110970/2026/DG-COPAR/DG/DNIT SEDE (SEI n° 11209391), de 04 de maio de 2026, do Departamento
Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT.

Respeitosamente,

(Assinado Eletronicamente)
RODRIGO DE PAULA CHIARI
Secretario Nacional de Transporte Rodoviario - Substituto
SNTR/MT

_ ei| Documento assinado eletronicamente por Rodrigo de Paula Chiari, Secretario Nacional de
Sl Llll’ Transporte Rodoviario - Substituto, em 15/05/2026, as 09:25, conforme horario oficial de Brasilia, com

assinatura
eletranica fundamento no art. 3°, inciso V, da Portaria n® 446/2015 do Ministério dos Transportes.




» A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

: https://sei.transportes.gov.br/sei/controlador_externo.php?

acao=documento_conferir&acao_origem=documento conferir&lang=pt BR&id orgao acesso_externo=0,
informando o cddigo verificador 11266871 e o codigo CRC 6BBCS3E3.

Referéncia: Processo n° 50000.010581/2026-11 SEI n® 11266871

Esplanada dos Ministérios, Bloco R
Brasilia/DF, CEP 70044-902
Telefone: - www.transportes.gov.br



SEI/DNIT - 24452414 - Oficio https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir...

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
Sede do DNIT em Brasilia/DF
Diretor Geral
Coordenacao de Assuntos Parlamentares

OFICIO N° 110970/2026/DG-COPAR/DG/DNIT SEDE
Brasilia, data da assinatura eletronica.

A Senhora

VIVIANE ESSE

Secretaria Nacional de Transporte Rodoviario

Ministério dos Transportes

Esplanada dos Ministérios — Bloco R, 2° Andar, Anexo, Ala Leste, Sala 200
70.044-902 — Brasilia/DF

Referéncia: Oficio n° 07/2026/CINF - SNTR/CGOP/DOP-SNTR/SNTR — Processo n°
50000.010581/2026-11 (na origem)
Assunto: Déficit orcamentario para as rodovias Catarinenses.

Senhora Secretaria,

1. Trata-se de Requerimento de Informacdo n® 460/2026, de autoria do Deputado Federal
Fabio Schgiochet, por meio do qual solicita informagdes sobre o déficit or¢amentdrio crénico e o
cronograma de obras das rodovias federais, em especial a BR-280, BR-470 ¢ BR-282, no Estado de Santa
Catarina.

2. A esse respeito, conforme analise da area técnica, informo que os recursos orgamentarios
destinados a esta Autarquia sao definidos por meio da Lei Or¢gamentaria Anual (LOA 2026), aprovada pelo
Congresso Nacional e sancionada pelo Presidente da Republica, cabendo a gestdo e execucdo dos créditos
nela consignados.

3. Apos a sancdo da LOA, compete ao Departamento Nacional de Infraestrutura de
Transportes (DNIT) a gestdo e execucdo dos recursos que lhe sdo consignados. Nesse contexto, as obras
das rodovias federais BR-280, BR-282 ¢ BR-470, no Estado de Santa Catarina, encontram-se
contempladas com agdes orcamentarias especificas no or¢amento aprovado para o exercicio de 2026.

4, Adicionalmente, ressalta-se que, conforme disposto na Lei n® 4.320, de 17 de marco de
1964, que estabelece normas gerais de direito financeiro para a elaboragdo e controle dos orcamentos
publicos, em especial em seu art. 60, ¢ vedada a realizacao de despesas sem prévio empenho. Dessa forma,
os cronogramas fisico-financeiros das referidas obras, sdo necessariamente ajustados a disponibilidade
orgamentdria efetiva ao longo do exercicio, o que pode implicar reprogramagdes e eventuais prorrogacoes
de prazo.

5. Ademais, cumpre destacar que, no ambito do Projeto de Lei Orgamentaria Anual (PLOA

1 of2 04/05/2026, 11:40



SEI/DNIT - 24452414 - Oficio

2 of 2

https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir...

2026), o DNIT apresentou proposta orcamentaria em valor superior ao montante efetivamente aprovado.
Todavia, em razdo dos limites estabelecidos pelo Ministério do Planejamento e Orgamento, foi necessaria a

adequacdo dos valores ao teto or¢amentdrio disponibilizado, resultando em dotagao inferior a
originalmente pleiteada.

6. Diante desse cenario, verifica-se que a limitagdo de recursos podera impactar o andamento

das obras, podendo ensejar a necessidade de ajustes nos cronogramas de execugao.

7. Sem mais para o momento, coloco-me a disposi¢ao para eventuais esclarecimentos.
Atenciosamente,

(assinado eletronicamente)
FABRICIO DE OLIVEIRA GALVAO
Diretor-Geral

Documento assinado eletronicamente por Fabricio de Oliveira Galvao, Diretor Geral, em
04/05/2026, as 11:06, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 42, § 32, do
Decreto n2 10.543, de 13 de novembro de 2020.

°
seil A
SCHE &
assinatura
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%1 A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.dnit.gov.br/sei/

323! controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
kL E? codigo verificador 24452414 e o cédigo CRC 91403C94.

Referéncia: Caso responda este Oficio, indicar expressamente o Processo n? 50600.011720/2026-57 SEI n2 24452414
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