CAMARA DOS DEPUTADOS

COMISSAO DE TURISMO E DESPORTO

REQUERIMENTO DE INDICA(;AO N° DE 2011
(Do Sr. Ruy Carneiro)

Requer o envio de Indicacdo ao Poder
Executivo, referente liberacdo de recursos
orcamentarios para a construcdo do Centro
de Convencbes de Jodo Pessoa, no Estado
da Paraiba.

Senhor Presidente:

Nos termos do art. 113, inciso | e § 1°, do Regimento Interno da Camara dos
Deputados, requeiro a V. Ex? seja encaminhada ao Poder Executivo, mormente ao
Ministério do Turismo a Indicacdo anexa, referente solicitacdo de liberacdo de
recursos orcamentarios para a construcdo do Centro de Convencdes de Jodo

Pessoa-PB.

Sala das Comissfes, em de julho de 2011

Deputado RUY CARNEIRO
PSDB-PB
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INDICACAO N° DE 2011
(Do Sr. Ruy Carneiro)

Sugere a liberacdo de recursos orcamentarios
para a construgcdo do Centro de Convencgoes
de Jodo Pessoa, no Estado da Paraiba.

Excelentissimo Senhor Ministro de Estado do Turismo:

SUGERIMOS, a Vossa Exceléncia, a adocao de todas as medidas cabiveis
visando a liberacdo dos recursos orcamentarios para a construcdo do Centro de

Convencbes de Joado Pessoa, no Estado da Paraiba.

O Centro de Convencdes de Jodo Pessoa é a maior e mais importante obra
de infraestrutura turistica até entéo ja projetada no Estado. Ele ira ocupar uma area

equivalente a 26 campos de futebol e a obra foi orcada em R$ 120 milhdes.

O Ministério do Turismo j& liberou aproximadamente R$ 10 milhdes e cerca
de 14% das obras ja foram realizadas. Foram concluidas as seguintes etapas:
terraplanagem, esgotamento, drenagem, além de infraestrutura da feira de

exposicoes e da fundacdo do mirante.

As obras ficaram paradas de junho de 2010 a marco deste ano. A
construcdo estava devidamente licenciada pela Superintendéncia de
Administracdo do Meio Ambiente (SUDEMA) e seguia seu ritmo normal quando o
Ministério do Turismo determinou o corte do repasse de verbas. As obras foram
retomadas em marco deste ano, mas em ritmo lento, devido a falta de repasse

federal.

Inicialmente a concluséo das obras estava prevista para 24 meses. Com 0

corte a previsao de conclusao se estendeu para 36 meses.

Cumpre ressaltar que em setembro de 2010 o Supremo Tribunal Federal,
por unanimidade, viabilizou o repasse de verbas para a construcdo. Como o

préprio Ministro Celso de Mello atestou, o prosseguimento das obras “nao
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comprometerdo a integridade ambiental do meio urbano em que se executa o
empreendimento”. Ele considerou relevante a manifestagcdo da Superintendéncia
Regional do IBAMA que esclareceu tecnicamente, por meio de estudo, que o0
Centro encontra-se com seu licenciamento ambiental valido, o que deveria garantir

a continuidade da construgdo do empreendimento.

Salienta-se, ainda, que das grandes capitais do pais, Jodo Pessoa € a Unica
que ainda ndo conta com um grande centro de convencdes. O que impossibilita a
execucdo de eventos de grande porte na cidade. Estes acabam sendo realizados

nas cidades vizinhas, Natal e Recife.

Além da geracdo de empregos, o Centro de Conven¢des mudara
completamente o turismo de eventos no Estado. Para se ter uma idéia, o maior
auditorio existente no Estado da Paraiba comporta apenas 900 pessoas sentadas,
o Centro de ConvencgbBes contard com um auditério para trés ou quatro mil

pessoas, além de uma boa area para exposicoes e feiras.

E indiscutivel, portanto, a vital importancia da construcio do Centro de

Convencdes para o turismo e a economia do Estado.

Certo, portanto, de que o assunto recebera o justo trato e que receberemos
de Vossa Exceléncia a devida atencéo, sugerimos a tomada de tdo nobre medida,
para a liberagcdo de recursos orcamentarios para a constru¢cdo do Centro de

Convencdes de Jodo Pessoa, no Estado da Paraiba.

Sala das Comissdes, em de julho de 2011

Deputado RUY CARNEIRO
PSDB-PB



